



č. smlouvy objednatele: 3/17/2300/15

č. smlouvy zhotovitele: 17 113 201

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Ing. Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

a

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 6088

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 51-2489990247/0100

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Syrový, vedoucí střediska železničních tratí a uzlů

- ve věcech technických: Ing. Michal Mečl, HIP

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2300/15 ze dne 21. 3. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu postoupení podkladů ze strany objednatele ve věci dalšího pokračování projektové přípravy na odbor financování a rozvoje dopravy MHMP, aby byly upřesněny a doplněny další požadavky na rozsah díla. Předmětem rozhodnutí je výběr výsledné varianty odvedení dešťových vod z nově navrženého podjezdu pod železniční tratí v ulici Bystrá do recipientu. Zhotovitelem navržené varianty spočívají v gravitačním odvedení dešťových vod do retenční nádrže Chvalka nebo čerpáním do dešťové kanalizace v ulici Náchodská. Tento postup vyplynul ze závěrů jednání Dokumentační komise TSK ze dne 7. 9. 2017 a to i s ohledem na negativní stanovisko dotčeného odboru objednatele (odd. 2180) k předloženým variantám.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. V Čl. II. Smlouvy se doplňuje nový odst. 6 následujícího znění:
 6. Rozsah předmětu plnění bude upřesněn a doplněn na základě rozhodnutí odboru financování a rozvoje dopravy MHMP.

IV. Změna čl. V. – Termín provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy v části „Projednání DUR“ a čl. V. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazují se tímto zněním:

Projednání DUR	150 kalendářních dnů od písemného pokynu objednatele na základě rozhodnutí odboru financování a rozvoje dopravy MHMP o výběru výsledné varianty odvodnění
----------------	---

Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění:	180 kalendářních dní od písemného pokynu objednatele na základě rozhodnutí odboru financování a rozvoje dopravy MHMP o výběru výsledné varianty odvodnění
--	---

2. Ostatní ustanovení č. V. Smlouvy se nemění.

V. Změna čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vě. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 8. 11. 2017

Objednatel

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří
místopředseda
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne:

Zhotovitel

.....
SUŠIDELSKÁ PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slaviček

.....
SU
Ing.
mí

PRAHA
Olšanská 1a