

Veřejná zakázka č.: VZ 34.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000034

Smlouva o dílo – dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-1615600277/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 4

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5960/144 ze dne 21.12.2017 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0816/2017/INV ze dne 4.8.2017.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0816/2017/INV a dodatku č. 4:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

	Neprováděné práce	Dodatečné nebo nové práce	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	29.711.852,45	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	0	2.775.850,95	2.775.850,95	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 2	0	571.740,00	571.740,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 3	-507 302,76	4.365 923,43	3.858 620,67	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 4	0	862.673,52	862.673,52	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	-507 302,76	8.576.187,90	37.780.737,59	přenesená daňová povinnost

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Michal Bystron
člen představenstva