

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/64 ze dne 20.6.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: MULTI CZ, s.r.o.
Sídlo: Anenská 1715; Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Jan Vaško MBA
IČO: 274 88 837 DIČ: CZ 274 88 837
Obchodní rejstřík: Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 220 20
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jan Vaško, MBA

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Vaško MBA

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/64 týkající se akce : „MŠ Čtyřlístek – modernizace kuchyně a výdejních prostor- gastro vybavení“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z úpravy dodávky vybavení kuchyně dle podrobné specifikace, která je obsažena ve změnovém listu stavby č. 1.**“

2. Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1 287 200,00 Kč
Méně práce	-197 822,00 Kč
Více práce	29 090,00 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1 118 468,00 Kč</u>
<i>K ceně bude připočteno DPH</i>	

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1,

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 písm.g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007 .

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav