

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0107
uzavřené dne 21.03.2016

I.

Smluvní strany

1. **Město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: [REDACTED]

Technický dozor objednatele:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **MONSTAVBY MORAVA s.r.o.**

se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, 735 14 Havířov-Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 61090, dne 16. ledna 2015
zastoupený: Tomášem Kročkem, jednatelem společnosti
IČ: 03718816
DIČ: CZ03718816
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Libor Hliseníkovský, [REDACTED]
Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Tento Dodatek č.2 řeší změnu ceny díla pro veřejnou zakázku malého rozsahu, jmenovitě zakázku „**Rozšíření parkovacích ploch v Orlové-Lutyni.**“ Předmětem díla je realizace parkovacích stání pro osobní vozy, prostor pro kontejnery na odpad, přeložka veřejného osvětlení a náhradní výsadba keřů na ul. F.S.Tůmy u domu č.p. 1210 a 1212 v Orlové-Lutyni a na ul. Karla Dvořáčka před domy 1224 až 1227 v Orlové-Lutyni.

V průběhu stavby SO 401 bylo konstatováno správcem veřejného osvětlení, že přeložku veřejného osvětlení nepožaduje provést v celé navrhované trase mezi sloupy 17 a 18 a sloupy 17 a 48. Tato skutečnost vyvolala změnu ceny díla, a to v rozsahu méněprací uvedených v příloze č. 1 – položkovém rozpočtu.

II. Předmět Dodatku č. 2

I. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0107 takto:

V. Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena bez DPH
Rozšíření parkovacích ploch na ul. F.S.Tůmy v Orlové-Lutyni	687.850,38 Kč
Rozšíření parkovacích ploch na ul. Karla Dvořáčka v Orlové-Lutyni	1.210 595,61 Kč
Cena za vícepráce	494 146,10 Kč
Cena za méněpráce	- 195 251,47 Kč
Cena celkem	2 197 340.62 Kč
Cena za méněpráce	- 15 106,80 Kč
Cena celkem	2 182 233,82 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0107 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Příloha č.1 – rozpočet méněprací

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Tomáš Kroček
jednatel společnosti