

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2017/1587/OI_OARRP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Statutárním městem Kladno**, IČ: 00234516, se sídlem Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, zastoupeným Mgr. Milanem Volfem, primátorem města
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 4. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla s názvem „Rekonstrukce sportoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po zahájení realizace Díla bylo zjištěno, že se neslučuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výměra víceúčelového hřiště byla upravena.
- (C) Dále ve výkazu výměr chybí uvedení staveništní komunikace do původního stavu, která byla vlivem špatných klimatických podmínek poškozena.
- (D) Objednatel požaduje rozšíření Díla o provedení pryžových obrub kolem stávající běžecké rovinky z důvodů bezpečnosti u doskoku skoku dalekého.
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný v čl. I. Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. III. Cena za dílo Smlouvy se odst. 3.1 mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 S odkazem na nabídku zhotovitele a změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této Smlouvy, si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

2 082 624,33 Kč bez DPH

437 351,11 Kč DPH 21%

2 519 975,44 Kč celková cena vč. DPH

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnový list č. 1
- 2.4 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

10. 01. 2018
V Kladně ze dne 2017

Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf, primátor města



5. 1. 2018
V Plzni dne 2017

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

