

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Č.j. VST-03/08-2017

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták, svitak@vstab.cz
TDI a koordinátor BOZP Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: DAICH spol. s r.o.
se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
zástupce ve věcech smluvních Josef Kubík, Tomáš Křížek
zástupce ve věcech technických Josef Kubík, Tomáš Křížek
bankovní spojení KB Tábor
číslo účtu 240546301/0100
tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
Adresa pro písemný styk: Železná 366, 390 02 Tábor
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV., V. a XII :

IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se ruší text odstavce 4.1. a nahrazuje se novým zněním:

4.1	Termíny provedení díla:	
	Termín předání a převzetí staveniště:	01. 08. 2017
	Termín zahájení stavebních prací:	28. 08. 2017
	Požadovaný termín dokončení prací na kanalizaci:	17. 11. 2017
	Požadovaný termín zahájení opravy komunikace:	04. 12. 2017
	Požadovaný termín dokončení opravy komunikace:	06. 12. 2017
	Požadovaný termín předání a převzetí díla:	20. 12. 2017
	Doba provádění prací:	84 kal. dnů.

K posunutí termínu dokončení opravy komunikace dochází z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro asfaltování komunikace v původně předpokládaném termínu provádění prací.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena díla dle smlouvy o dílo	5 295 101,10 Kč bez DPH
Změna ceny - změnové listy č. 01 - 11	1 409 272,59 Kč bez DPH
Změna ceny – neprovedené práce	- 415 890,87 Kč bez DPH

Cena celkem 6 288 482,82 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 %

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavce 12.9 a 12.10 s tímto textem :

12.9. Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.10 Tento dodatek č.2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.

V Táboře dne 29.11.2017

V Táboře dne 29.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Mika
ředitel společnosti

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

Rekonstrukce kanalizace E. Beneše - Sezimovo Ústí

Seznam změnových listů

Změnové listy

Číslo změnového listu	Popis	Cena bez DPH
1	Obetonování potrubí betonem prostým	76 753,39 Kč
2	Zřízení provizorních autobusových zastávek MHD	50 793,60 Kč
3	Úprava šachtového dna Š8 z DN600 na DN800	45 000,00 Kč
4	Kácení lípy	9 745,00 Kč
5	Spojky na potrubí KAM DN800 - napojení do Š8	29 788,00 Kč
6	Bourání obetonování šachty paralelní kanalizace	3 520,00 Kč
7	Štětová stěna u Š4	144 231,39 Kč
8	Spadiště v šachtě Š6	63 516,90 Kč
9	Rozšíření výkopu mezi Š5 a Š4, přesuny výkopku na zpětné zásypy	282 946,13 Kč
10	Štěrkové podkladní vrstvy + asfalty	719 712,21 Kč
11	Řezání asfaltu	-16 734,02 Kč
Změnové listy celkem		1 409 272,58 Kč

Neprovedené práce

SO	Popis	Cena bez DPH
01.1	Stoka A - úsek Š4-Š8 - výkop	384 166,09 Kč
02.1	Odbočky pro domovní přípojky	16 724,78 Kč
99.1	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00 Kč
Neprovedené práce celkem		415 890,87 Kč