

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 1/2017/R

č. zhotovitele S18-018-0029

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. I., III., IV. a XI :

I. Smluvní strany

Článek I. SMLUVNÍ STRANY se ruší a nahrazuje se novým zněním (změna osoby jednajícího Správce společnosti):

Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Společnost SWIETELSKY – DAICH – kanalizace Klokoty
se sídlem: Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

Správce společnosti:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
jednající: Martin Hondlík, ředitel oblasti (na základě plné moci) a
Ing. Miloš Kosík, vedoucí oddělení přípravy a kalk. (na základě plné moci)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 od 26. 11. 1992

zástupce ve věcech smluvních: Martin Hondlík, ředitel oblasti
zástupce ve věcech technických: Ing. Ivan Ingeduld
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 994404 – 0147137001 / 0800
tel. 385 102 284 e-mail: vhs@swietelsky.cz
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Ivan Ingeduld
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 27376, u ČKAIT veden pod číslem 0100283

Společník:

Název: DAICH spol. s r.o.
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČ: 424 07 559
DIČ: CZ42407559
jednatel: Josef Kubík, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27. 9. 1991

(dále jen „zhotovitel“)

III.

Cena díla a platební podmínky

V článku **III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. II smlouvy je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele a vzájemně odsouhlasenými změnami, specifikovanými ve Změnových listech č. 1, 1a, 2, 3, 3a, 4 a 6, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

| | |
|---|--------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 18 879 691,77 Kč bez DPH |
| Změna ceny Dodatek č.1 – změnové listy č. 01, 02, 03, 04 a 06 | 1 149 799,81 Kč bez DPH |
| Změna ceny Dodatek č.1 – změnové listy č. 01a a 03a | - 127 456,78 Kč bez DPH |

Cena celkem 19 902 034,80 Kč bez DPH

DPH uvedené v procentech 21 %

IV.

Doba plnění

V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:
 - předání a převzetí staveniště: předpoklad 15. 6. 2017
 - zahájení stavebních prací: do 5 týdnů ode dne předání staveniště
 - dokončení veškerých stavebních prací: do 30. 6. 2018
 - předání a převzetí díla: do 5ti dnů ode dne dokončení st. prací
 - termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5ti dnů ode dne předání díla
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla.

Ke zrušení rozdělení stavby do jednotlivých etap došlo v důsledku vzniklých nepředpokládaných víceprací nezaviněných zhotovitelem stavby.

**XI.
Závěrečná ustanovení**

V článku **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 7. a 8. s tímto textem:

7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn

V Táboře dne 1.12.2017

V Českých Budějovicích dne 1.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Martin Hondlík Ing. Miloš Kosík
zmocněnci

Na základě smlouvy o společnosti č. SDR18-018-0029

DAICH spol. s r.o.

.....
Josef Kubík
jednatel

Dodatek č.1 - rekapitulace změnových listů

| č. ZL | popis ZL | přípočet | odpočet |
|-------|---|-------------------|------------------|
| 1 | Vodovod PE 100 DN 80 - délka 75 m | 173921,94 | |
| 1a | Odpočet přeložky vodovodu | | 61377,9 |
| 2 | Navýšení opravy komunikace po výměně vodovodu | 384409 | |
| 3 | Napojení na stávající OK , zbourání stáv. šachty a úprava OK, obtok a změna napojení do Š3 (DN 400) | 216200,44 | |
| 3a | Odpočet Š1 a čerpání | | 66078,88 |
| 4 | Navýšení obetonování potrubí | 343265,3 | |
| 6 | Zalítí starého BE potrubí DN 800 | 32003,13 | |
| | Celkem | 1149799,81 | 127456,78 |