

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: Ing. Marie Jalová, vedoucí odboru SPKM, tel. [REDACTED], mailto:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: [REDACTED],

(dále jen „příkazce

“) na straně jedné

a

REAL engineering spol. s r.o.

IČ: 27357155

DIČ: CZ27357155

se sídlem: Zlínská 611/1, 460 10 Liberec

místo podnikání: Zlínská 611/1, 460 10 Liberec

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Milanem Šulcem

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s evidenčním číslem NPÚ-440/0231/2017**Článek I.****Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem plnění této smlouvy jsou činnosti příkazníka spočívající v souhrnu prací spojených s řádným výkonem činnosti koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č.309/2006 Sb. A nařízení vlády č.591, nad prováděním stavby „**NKP SHZ Frýdlant- celková oprava a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného přívalovými dešti a povodní v červnu 2013**“, a to prostřednictvím zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a kontrol dodržování plánu BOZP na stavbě.

Článek II.**Předmět dodatku č.1****Smluvní strany se dohodly, že Smlouva citovaná v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:****Článek VI. Smlouvy Trvání smlouvy,**

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne podpisu smlouvy do doby úplného splnění veškerých povinností příkazníka z této smlouvy, nejpozději do 31.12.2016.

Je nahrazen formulací:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne podpisu smlouvy do doby úplného splnění veškerých povinností příkazníka z této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017.


Důvodem této změny byla složitá příprava veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, která oddálila předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č.1 Smlouvy je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech každý s platností Originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 29.12.2016



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za příkazce

RE
4
4
fax 4
IČ 2

Ing. Milan Šulc
jednatel
za příkazníka

