

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1452/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2015

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční
██████████, pověřen řízením sekce technické
██████████, specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ALSTAP s.r.o.

sídlo: V Korytech 972/12, Praha 10, PSČ 100 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Ladislav Patěk, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ladislav Patěk, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Petr Kozelka

IČO: 29000238

DIČ: CZ29000238

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 158986

tel.: ██████████ fax: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 20.9.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2015, ve znění předchozích dodatků.

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č.10.:

10. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, popř. jsou řešeny změnovými listy, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se zejména o níže popsání změny (dodatečné práce a méněpráce):

Jedná se zejména o následující dodatečné práce:

- zvětšení objemu zemních prací spojených s realizací opevnění kamenným opevněním v PF 7, PF8, PF13 a PF 23,
- zvětšení množství kubatury zdiva při opevnění v PF 23,
- zvětšení objemu zemních prací spojených s rekonstrukcí nábrežní zdi v PF 35 – PF 37,
- doprava materiálu a přesuny hmot v rámci stavby.

Jedná se zejména o následující méněpráce:

- nerealizace rovnaniny v PF 47 z důvodu kolize s rekonstrukcí mostu (akce města Nový Knín),
- zmenšení prací na rekonstrukci nábrežní zdi v PF 41 a PF 59 – PF 60,
- změny v provádění prací na rekonstrukci nábrežní zdi v PF 35 – PF 37.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků (bez DPH) 11.414.591,53 Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 4 (bez DPH) 878 481,69 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 4 (bez DPH) - 249 372,72 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH) 12 043 700,50 Kč
(slovy: dvanáctmilionůčtyřicettřítisícisedmset korun českých padesát haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací a dodávek (12. 9. 2016), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci průběhu realizace dodatečných prací a nerealizace méněprací, které byly zahrnuty v rámci dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo, došlo ke změnám ve skutečném stavu provedení i rozsahu, se smluvní strany dohodly na jejich vypořádání v rámci tohoto dodatku č. 4 následujícím odůvodněním a způsobem:

- a) v rámci dodatečných prací upravených dodatkem č. 2 v rámci pol. č. 14 na stavebním objektu SO 02 bylo zahrnuto – Konstrukce vodních staveb z betonu prostého, a to ve výši 93,97 m³ v ceně 230.639,97 Kč. V rámci změn při realizaci stavby řešených dodatkem č. 4, kterým jsou zjištěny méněpráce v rámci této položky ve výměře 51,050 m³ a v ceně 125.297,12 Kč a které tímto nejsou uplatněny v pol. 14 SO 02 v uvedené výměře i 51,050 m³ a v ceně 125.297,12 Kč.

- b) v rámci předpokládaných dodatečných prací řešených dodatkem č. 2 byly dodatečné práce v rámci pol. č. 15 na stavebním objektu SO 02 – Bednění konstrukcí vodních staveb - zřízení, a to ve výši 356,40 m² v ceně 155.212,20 Kč. V rámci změn při realizaci stavby řešených dodatkem č. 4, jsou zjištěny méněpráce v rámci této položky ve výměře 84,250 m² a v ceně 36.690,88 Kč a které v rámci pol. 15 SO 02 nejsou uplatněny ve výši 84,250 m² a v ceně 36.690,88 Kč.
- c) V rámci předpokládaných dodatečných prací řešených dodatkem č. 2 byly dodatečné práce v rámci pol. č. 15 na stavebním objektu SO 02 – Bednění konstrukcí vodních staveb - odstranění, a to ve výši 356,40 m² v ceně 58.520,88 Kč. V rámci změn při realizaci stavby řešených dodatkem č. 4, jsou zjištěny méněpráce v rámci této položky ve výměře 84,250 m² a v ceně 13.833,85 Kč a které tímto nejsou uplatněny v pol. 15 SO 02 ve výši 84,250 m² a v ceně 13.833,85 Kč.
- d) V rámci dodatečných prací řešených dodatkem č. 4 jsou reálně počítány práce u pol. č. 47 na stavebním objektu SO 01 – Zdivo nadzákladové ve výměře 19,000 m³ a v ceně 87.113,10 Kč a zároveň méněpráce v rámci pol. 13 SO 02 – zdivo nadzákladové ve výměře 17,350 m³ a v ceně 56.930,56 Kč. Zároveň byly v rámci dodatku č. 2 pro identické práce předpokládány méněpráce v pol. 13 SO 02 – zdivo nadzákladové ve výměře 3,890 m³ a v ceně 16.374,96 Kč.
V návaznosti na identickou formu práce včetně cenového hodnocení dochází k vyrovnání v pol. 47 SO 01, kdy rozdílově nejsou uplatněny dodatečné práce v ceně 56.930,56 Kč a 16.374,96 Kč.

Smluvní strany na základě výše uvedené rekapitulace shodně prohlašují, že při provedení díla v etapě dle znění uzavřeného dodatku č. 2 a dle znění vyrovnání dle dodatku č. 4 nebyly provedeny předpokládané a plánované dodatečné práce v celkové výši 249.127,37 Kč.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací a dodávek (12. 9. 2016).

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ladislav Patěk
jednatel
ALSTAP s.r.o.