

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 9. 8. 2017
(dále též jen smlouva)

REG. Č. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00006 / 2018	
Související se smlouvou reg. č.	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

zastoupená ředitelkou Ing. Jitkou Sosnovcovou

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též jen jako objednatel)

a

Kamila Hrubčšová

se sídlem 421 01 Litoměřice - Předměstí, Werichova 2006/4

IČO: 03834158, DIČ: není plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Litoměřice dne: 15. 07. 2015

zastoupená [REDAKCE]

bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: [REDAKCE]

(dále též jen jako zhotovitel)

(dále společně též jen jako smluvní strany)

t e n t o d o d a t e k k v ý š e u v e d e n é s m l o u v ě

čl. I.

A. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací na opravě střechy na budově č. 2 v areálu objednatele, které jsou realizovány ze smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2017 (dále jen smlouva), došlo po odkrytí střechy ke zjištění závažných nepředvídatelných okolností, tj. technologických závad a překážek, které nebyly ani pečlivou prohlídkou stavby zjištělné a nebylo je možné ani s náležitou péčí předem předpokládat, přičemž tato zjištění si vyžadují technické přehodnocení jak postupu výstavby, tak i zvýšenou potřebu provedení stavebních prací, resp. víceprací. Jednalo se zejména o tyto skutečnosti:

- a) pod krytinou byla nalezena dříve nezjistitelná stará suť, kterou je třeba odstranit a odvézt
- b) byl zjištěn havarijní stav komínů, díky kterému hrozí jejich zhroucení, tím poškození nejen nové střechy ale i ostatního majetku a v neposlední řadě i ohrožení zdraví osob
- c) byla zjištěna dříve neviditelná rozsáhlá koroze klempířských prvků, které jsou díky tomu nefunkční, do budovy zatéká a je nutná jejich výměna
- d) byl zjištěn havarijní stav litinových větracích komínů odtahů, které je nutno urychleně vyměnit.

B. S ohledem na výše uvedenou nutnost okolnostmi vyvolaných změn smluvní strany konstatují, že k dosažení účelu smlouvy je bezpodmínečně nutné provést vícepráce ve

smlouvě neuvedené za celkovou částku 342.634,00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíce šest set sto třicet čtyři koruny) bez DPH a za tímto účelem je uzavírán tento dodatek ke smlouvě. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet zhotovitele "Protokol o změnách ve stanovené ceně" ze dne 6. 12. 2017.

čl. 2.

A. V čl. 5 smlouvy se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a je stanovena na základě objednatelům přijaté cenové nabídky a nabídky na provedení víceprací v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla činí:

cena bez DPH: 1.599.915,50 Kč

cena víceprací bez DPH 342.634,00 Kč

celková cena bez DPH 1.942.549,50 Kč

(slovy: jeden milion devět set čtyřicet dva tisíce pět set čtyřicet devět korun českých padesát haléřů).

Cena včetně víceprací bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, pouze dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na výši DPH, jsou smluvní strany povinny tyto změny zohlednit v celkové ceně.

B. V čl. 6 smlouvy se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště, pro případ zjištění nepředvídatelných technologických překážek při plnění díla lze v návaznosti na tyto skutečnosti po dohodě smluvních stran lhůtu splnění díla přiměřeně upravit.

čl. 3.

A. V ostatním se smluvní vztah založený smlouvou nemění.

B. Tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

C. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 3. 1. 2018

Opravy a Rekonstrukce
Zednické a
Měřičova 2006
Tel.: 720 733

v plné moci za
Kamilu Hrubešovou

12. 1. 2018

Ing. Jitka Sosnovcová
ředitelka
Státní zdravotní ústav
příspěvková organizace

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV



Šrobárova 48

100 42 Praha 10

IČ 75010330, tel.: +420267082295

Priloha č. 1

Protokol o změnách ve stanovené ceně						
Rekonstrukce střech a vše kolem nich, Zednické, klempířské a výškové práce 	Rekonstrukce a opravy střech Zednické a výškové práce K. Hruběšová IČ: 03834158 Werichova 2006/4 Litoměřice 41201 V zastoupení [redacted]					
Profesionální rekonstrukce a opravy střech, klempířských, zednických a jiných drobných stavebních prací						
Typ činnosti	Šrobárova 48/49					
Datum vyhotovení kalkulace	Ne					
Adresa objektu	Ne					
Kontaktní údaje 1.	24					
Kontaktní údaje, doplňující	Při nepříznivých meteorologických podmínkách se práce můžou prodloužit					
Osobní prohlídka objektu	fakturace					
Ústní konzultace	převodem					
Termín akce						
Doba provádění ve dnech						
Záruční lhůta na dílo v měsících						
Forma úhrady/platební podmínky						
VÍCE PRÁCE NA REKONSTRUKCI STŘECH BUDOVY Č.2						
lokace/činnost	jednotek	materiál cena/jednotka	materiál cena	práce cena/jednotka	práce cena	poznámka
Odstranění staré suti pod latěma a odvoz	24 t	1 875,00 Kč	45 000,00 Kč	750,00 Kč	18 000,00 Kč	
Demontáž staré okapnice	120 bm			75,00 Kč	9 000,00 Kč	
Montáž nové okapnice FeZn	120 bm	176,00 Kč	21 120,00 Kč	115,00 Kč	13 800,00 Kč	
Demontáž starých litinových komínků	22 ks			160,00 Kč	3 520,00 Kč	
Montáž nových větracích komínků Al	22 ks	4 153,00 Kč	91 366,00 Kč	240,00 Kč	5 280,00 Kč	
Oprava komínů o roz. 120x95x64 cm	6 ks	2 736,00 Kč	16 416,00 Kč	7 695,00 Kč	46 170,00 Kč	
Oprava komínů o roz. 210x140x64 cm	2 ks	3 578,00 Kč	7 156,00 Kč	8 970,00 Kč	17 940,00 Kč	
Oprava komínů o roz. 290x140x64 cm	1 ks	4 230,00 Kč	4 230,00 Kč	9 750,00 Kč	9 750,00 Kč	
Oprava komínů o roz. 120x150x64 cm	2 ks	3 178,00 Kč	6 356,00 Kč	7 365,00 Kč	14 730,00 Kč	
Celkem:		19 926,00 Kč	191 644,00 Kč	35 120,00 Kč	138 190,00 Kč	
Rekapitulace:	Cena materiál:				191 644,00 Kč	

lokace/činnost	jednotek	materiál cena/jednotka	materiál cena	práce cena/jednotka	práce cena	poznámka
Cena práce:				138 190,00 Kč		
Doprava a režie:				12 800,00 Kč		
Cena celkem				342 634,00 Kč		

Opravy a údržba
 Zednická firma
 Wersichova 89
 Tel.: 720 73...

V Praze dne 3. 1. 2018

Z důvodu nepředvídatelných technických problémů při realizaci stavby s navýšením o...

V Praze dne 3. 1. 2018