



KUJIP0183X2R

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění činnosti koordinátora BOZP na rok 2017 – Žďár nad Sázavou
uzavřené dne 6. 12. 2017 (ID 100456) na akci
„Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

I. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupci pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564 602 272
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
(dále jen „zadavatel stavby“)	

Dodavatel:	Tomáš Dvořáček
se sídlem:	Malhostovice 27, 666 03 Tišnov
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo):	ROVS/920/KOO/2015
tel./fax:	+420 721 663 888
IČO:	75325624
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	3072798123/0800
(dále jen „koordinátor“)	

uzavírají tento dodatek:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2017 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2017 – Žďár nad Sázavou, která zahrnovala v rámci předmětu planění zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na akci „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“.

Původní termín dokončení akce je dle smlouvy o dílo nově stanoven nejpozději 28. 2. 2018. Podstatné prodloužení termínu realizace stavby má vliv na navýšení četnosti povinných kontrol a celkové rozšíření objemu činností zajišťovaných dodavatelem v rámci koordinace BOZP dle původní smlouvy ze dne 6. 12. 2017.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se proto v důsledku popsanych změn, které byly důvodem pro podstatnou změnu termínu dokončení stavebních prací, dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následující ustanovení takto:

Čl. IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování, odst. IV.1. se mění a nově zní takto:

IV. 1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Akce „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

Celková cena

39 286 Kč

slovy: třicetdevět tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých.

Pozn.: Dodavatel není plátce DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí celková cena.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata za provedení činnosti koordinátora dle odstavce IV.1. bude hrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

Čl. V. Termín plnění, odst. V.3. se mění a nově zní takto:

„Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“
duben 2017 – únor 2018

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem koordinátorovi.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro zadavatele stavby a jedna pro koordinátora.



Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Malhostovicích dne: 27. 12. 2017

V Jihlavě dne: 21. 12. 2017

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:



Tomáš Dvořáček


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje