

**Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

*„III/2407 Úholičky – havárie opěrné zdi a komunikace“*

**Číslo smlouvy objednatele: 243/KSÚS/2015**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 841/DAHU/188/15**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ608 38 744

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná: Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Vladimír Ptáček, hlavní stavbyvedoucí, VPJ

Zmocněnci dle plné moci ze dne 5.1.2015

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4.** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **31.12.2018** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy

Důvod tohoto prodloužení je nedořešený smluvní vztah s majitelem pozemku p.č.62/1 v k.ú.Úholičky (stavba byla zahájena a zatím se nepokračuje), v současné době není možné získat „Smlouvu o právu provedení stavby, smlouvu budoucí kupní a budoucí směnné“, kde je řešen vstup na předmětný pozemek i majetkoprávní vypořádání stavby.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 8.** a to následovně:

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena Díla bez DPH    | 10.324.672,64 Kč |
| DPH 21%              | 2.168.181,25 Kč  |
| DPH 15 %             | -----Kč          |
| Cena Díla včetně DPH | 12.492.853,89 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Kladně dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**STRABAG a.s.**  
Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

---

**STRABAG a.s.**  
Ing. Vladimír Ptáček, hlavní stavbyvedoucí, VPJ