

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S933/2017/116**  
**Dodatek č.1**

LC Ohrada – Skalka, investice

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem  
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted]

Pavel Krumel, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted]

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební spol. s.ro.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1741

sídlo: Perštejn č.p. 300, 431 63 Perštejn

zastoupený: Jaroslav Oršuliak

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Tax

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento Dodatek č.1 k smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

**Doplňuje se o :**

6. Vícepráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

**Vícepráce požadované objednatelem:**

1. Provedení 3ks odvodňovacích per
2. Přeložení vodovodního potrubí

Odůvodnění:

Na základě prohlídky stavby, bylo dohodnuto následující:

1. Nutnost převedení vody pod konstrukcí vozovky
2. V místě nového propustku dochází ke křížení s vodovodním potrubím, které je nutné přeložit (nebylo v PD)

**Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.**

### III.

#### D o b a p l n ě n í

3. **Text odstavce 3. se nahrazuje textem:** Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.4.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10.7.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Odůvodnění:

Z důvodu prodlžení podpisu smlouvy a předání staveniště, které bylo provedeno dne 22.8.2017 a navýšení prací oproti SoD, se posouvá termín na **30.4.2018**.

### IV.

#### C e n a z a d í l o

**Doplňuje se o :**

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 29.11.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 29.11.2017:

**Cena za dílo dle SoD č.S933/2017/116 vč. dodatku č.1**

LC Ohrada - Skalka:	1 940 077,00 Kč
Vícepráce:	+ 60 447,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>2 000 524,00 Kč</b>

## XII. Bankovní záruka

Text odst. 1 se nahrazuje textem:

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 3.7.2017 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.7.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

**Doplňuje se:**

6. Zhotovitel předloží objednateli originál prodloužení bankovní záruky (záruční listiny) nejpozději do 31.1.2018.

V Perštejně, dne: 10.12.2017

V Teplicích, dne: 10.12.2017


Zhotovitel  
Stavba ohrady  
občanská společnost, spol. s  
Pardubice 603, 471 69 Perštejn  
IČ: 024

.....  
Za zhotovitele

.....  
Ředitel Krajského ředitelství Teplice  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem v Teplicích, 1100/10, bývalý Dvůr Králové  
508 06 Dvůr Králové  
IČ: 47196494, DIČ: CZ47196494  
Krajské ředitelství v plzeň  
Dr. Mládeckého 2672/1, 315 01 Teplice


## ROZPOČET Vícepráce

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
001	LC Ohrada-Skačka – investice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LC Ohrada-Skačka	Náklady na m.j	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	LČR s.p. LS Děčín		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	60 447	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	60 447	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	60 447	
<b>Vypracoval</b>			
<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>Barbora Věrková</i>	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis : 		
	stavební úřad Přelouč		111 Králové Teplice
Základ pro DPH	21,0 %		60 447 Kč
DPH	21,0 %		12 694 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>73 141 Kč</b>

Poznámka :

## REKAPITULACE

Stavební díl	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Přeložení vody VP	29 374	6 168	35 542
Odvodňovací dren	31 074	6 525	37 599
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>60 447</b>	<b>12 694</b>	<b>73 141</b>





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
						31 073,77
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,00	246,32	8 621,27
2	21253111R00	Výplň odvodňov. křivočeru kam. hrubé drcen. 63 mm	m3	25,00	680,00	17 000,00
3	918726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci, měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	75	72,7	5452,5

Praha-severozápad  
 Stavobní společnost, spol. s r.o.  
 Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
 DIČ: CZ44223242  
 ①



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 29.11.2017

Název veř. zakázky: LC Ohrada – Skalka, investice

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Děčín

Název akce (majetku): LC Ohrada - Skalka	Charakter akce: I — N — IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	------------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

- Provedení 3ks odvodňovacích per
- Přeložení vodovodního potrubí

Zdůvodnění změny:

- Nutnost převedení vody pod konstrukcí vozovky
- V místě nového propustku dochází ke křížení s vodovodním potrubím, které je nutné přeložit (nebylo v PD)

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí

Datum:  
29.11.2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne										
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano										
	do ceny:	<table border="0"> <tr> <td>Snížení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td>I:</td> <td></td> <td>N:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td>I:</td> <td>60 447,00 Kč</td> <td>N:</td> <td></td> </tr> </table>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:		N:		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	60 447,00 Kč	N:	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:		N:								
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	60 447,00 Kč	N:									
Konečná celková cena akce po změně	2 000											
Konečná celková cena veř. zakázky po změně	2 000											

Termín dokončení do: 30

Bilance:

1 940 077,00 Kč  
+ 60 447,00 Kč

DPH 2 000 524,00 Kč bez

Zástupce zhotovitele - jméno: Jaroslav Oršuliak

Datum: 29.11.2017

Zástupce objednatele - jméno: Pavel Krumel

Datum: 29.11.2017

Přílohy:

Lesy  
s.r.o.  
500 0  
JČ: 4  
Krajs  
Dr. V



Přesah: 10°C

28. 11. 2017

Pracovní doba: 7:00-16:00 11:30-16:00

Pracovníci: Pavel Trápek, Milan Kova, Pavel Kova

Stroje: Traktor bagr

Práce: - Přesah žb trub  $\varnothing 600$  k výdopu  
 - Osazení žb trub  $\varnothing 600$  do betonové  
 staničení 0,257 km  
 - Zpětný kmitový záhyb

Přesah: 15°C

29. 11.

Pracovní doba: 7:00-14:00 11:30-16:00

Pracovníci Pavel Trápek, Milan Kova

Stroje: Traktor bagr

Práce: Výšop rybný pro propustek  
 staničení 0,101 km

Podněty:

- Při výdopu byla nalezena PE trubka  $\varnothing 600$  mm
- Při bližším zjištění bylo zjištěno, že PE trubka vede přímo v odvodňovacím příkopu.
- Propustek nelze přemýšlet tak, aby nedocházelo ke kolizi s PE trubkou.
- Doporučujeme inženýrskou přeložku PE vody.

ZÁŤIS OBSEDOUŤELE

29. 11. 2017

PŘI DNEŠNÍM KONTROLNÍM DENÍ, BYLO ODSOUHLAŠENO  
PROVEDENÍ DŘEVNĚNÍCH PER V PLÁNI LESNÍ CESTY  
KAMENIVEM PRUŽE DŘEVNÍM OBLEVNÍM V GEOTEXTILII  
PRO ODVOZOVÁNÍ PODNÁČERNÝCH MÍST V KRAJINĚ  
KOMUNIKACE.

NA DŘEVNĚNÍ PERA A PŘELOŽENÍ UODVOZOVÁNÍHO  
POTRUBÍ BUDE VYPRACOVÁVÁ POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
BUDE PŘEDÁN K ODSOUHLAŠENÍ

KRUHML