

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 63-1-951/17/HB ze dne 8. 11. 2017**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED],

[REDACTED]  
Mgr. Tomáš Řeha, technický dozor stavebníka, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti-TDS, č. telefonu:

[REDACTED]  
(zastupitelnost)

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**TALPA - RPF, s. r. o.**

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky

statutární orgán: Ing. Ivan Demjan, jednatel a Ing. Čestmír Kus, jednatel

zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivana Fričová, autorizovaný inženýr

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 63-1-951/17/HB ze dne 8. 11. 2017**

Na základě článku X. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### III. Cena za dílo

Z důvodu nesouladu bilance zemin mezi PD a skutečností, v důsledku čehož nebylo nutno odvážet žádnou zeminu ze stavby, se mění celková cena díla a tím čl. III odst. 1 této smlouvy takto:

1. *Za řádné provedení díla dle této smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 913 472,01 Kč bez DPH, slovy devětsetřinácttisícčtyřístasedmdesátvakeromjedenhaléř českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

<i>Původní cena díla bez DPH dle SOD:</i>	<i>958 723,01 Kč</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 1:</i>	<i>45 251,00 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH dle dodatku č. 1:</i>	<i>913 472,01 Kč</i>

*Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

### IV. Placení a fakturace

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (záporné teploty a sněhová pokrývka) nebylo možno dokončit finální terénní úpravy dotčených pozemků včetně osetí pozemků dle PD. Z tohoto důvodu se mění rozsah požadovaného finančního plnění v čl. IV odst. 1 této smlouvy následovně:

1. *Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.*

*V termínu do 31. 12. 2017 budou řádně provedeny a oprávněně vyúčtovány veškeré stavební a zemní práce (dle položkového rozpočtu stavby se jedná minimálně o položky s poř. č. 1 až 31) mimo finálních úprav terénu a osetí travním semenem.*

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 63-1-951/17/HB ze dne 8. 11. 2017.



Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je rozpočet méněprací.

Ve Frýdku-Místku dne: 4. 1. 2018




In  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku



Přílohy:  
Rozpočet méněprací k dodatku č. 1

Lesy České republiky, s.p. [0+1]  
se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



## VÝKAZ VÝMĚR - dodatek č. 1 k SOD

Stavba: PP Zarembčoku v km 1.016

Objekt: Opevnění koryta toku km 1.249 - 1.304

JKSO: 833 27

EČO:

Objednatel: LČR s.p., ST-OP Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

Zpracoval: Ing. Kalusová

Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o.

Datum: 5.1.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				-45 251,00
		1	Zemní práce				-45 251,00
23	R	R1-003	(VPK 162701105) Odvoz a uložení zeminy v souladu se zákonem o odpadech	mp et	1,000	-45 251,00	-45 251,00
<u>Celkem</u>							<u>-45 251,00</u>