



TSKRP005LJGY

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**CYKLOTRASA A50/A500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek „historické cesty
Blatovská alej“, akce č. 2950149**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/83

číslo smlouvy zhotovitele: 2016018

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Mayer

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. 2200

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.,

Jirčanská 828/31,142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,

vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8215240227

zastoupena: Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**CYKLOTRASA A50/A500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek „historické cesty Blatovská alej“, akce č. 2950149**, ze dne 13.7.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: **VYPRACOVÁNÍ NUTNÝCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR), PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP), VÝKON IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚR A SP.**

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. II. odst. 2.7 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku) z důvodu objektivně

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 10 dnů od nabytí právní moci SP

3. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha
 - a) Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny na doplnění zpracování dokumentace stavby o architektonické začlenění do terénu na základě požadavků IPR Praha a dalších účastníků řízení včetně projednání změny (UNIKA 2016)

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 29.3.2017

za objednatele:

.....
.....

pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
29

za zhotovitele:

AVSProjekt
Projektová a inženýrská
firma s.r.o. Praha 4, Jilovská 111

Ing. Lenka Černovská
jednatelka