

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(Dále jen dodatek)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 293/P/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: **Milan Kohout - jednatel**
tel.: 380 726 297 fax:
IČO: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se, na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, mění bod 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad listopad 2017)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání zadavatelem.

Dokončení prací: do 30. 4. 2018

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek obsahuje přílohy:

příloha č.1 – žádost o prodloužení termínu dokončení prací

České Budějovice, dne: 21.12.2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Horní Planá, dne: 20.12.2017

Za zhotovitele:



Tovární 201
381 01 Český Krumlov
tel./fax 380 726 297
IČO 60 64 69 26
DIČ: CZ60646926

Milan Kohout - jednatel

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 20. prosince 2017 11:23
Komu: 'Zakázkové oddělení SÚS JČK'
Kopie: [REDACTED]
Předmět: 293/P/2017 Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice

Dobrý den ,

žádáme Vás o prodloužení termínu do konce dubna 2018 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na akci :

Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice číslo zakázky : 293/P/2017

Milan Kohout – jednatel

Vyřizuje: [REDACTED]
Příprava [REDACTED]



Kohout Company s.r.o. 382 26 Horní Planá 16 , středisko Český Krumlov Tovární 201 381 01 Český Krumlov
IČO: 60646926 DIČ:CZ60646926 Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.380726297
e-mail: [REDACTED]