

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 02PU-001780

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/16 Nemyslovice - Bezno - DSP, ZDS, IČ, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
zápis v obchodním rejstříku: vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/16 Nemyslovice-Bezno - DSP, ZDS, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části V – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části V – Doba plnění, odst. 5.1 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění	další informace
DSP koncept	15. 1. 2018	
DSP čistopis	15. 3. 2018	
ZDS koncept	15. 3. 2018	
ZDS	15. 4. 2018	
AD	30. 12. 2019	Bude účtován až po realizaci stavby

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (5) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 16.11.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____ 08-01-2018
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: _____

CR Project s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 08-12-2017

CR PROJECT CONSTRUCTION&ROADS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2017-051	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	DSP, PDPS
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.01	I/16 NEMYSLOVICE - BEZNO		

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, POPŘ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV

Na základě kamerového průzkumu, který si nechal zpracovat městys Bezno, bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení zjištěno, že stávající dešťová kanalizace a zejména pak její revizní šachty, do kterých je zaústěna drtivá většina uličních vpustí, které odvodňují průtah silnice I. třídy číslo I/16, vyžadují opravu. Na opravu dešťové kanalizace bude nutné zpracovat projekt, který nebyl v původním rozsahu zakázky a bude tedy zapotřebí ho rozšířit. Projekt na opravu kanalizace bude zahrnut do projektové dokumentace na rekonstrukci silnice průtahu v samostatném stavebním objektu, čímž dojde k jejich vzájemné koordinaci.

Dle výše uvedených skutečností není možné dodržet stávající termíny a navrhuje proto jejich následující úpravu.

DZ.1.2. TERMÍNY

	<i>Termín dle SOD</i>	<i>Termín dle skutečnosti (předpokladu)</i>
DSP _{koncept}	30.8.2017	15.1.2018
DSP _{čistopis}	30.10.2017	15.3.2018
ZDS _{koncept}	30.10.2017	15.3.2018
ZDS _{čistopis}	30.11.2017	15.4.2018
AD	30.12.2019	30.12.2019

V Mladé Boleslavi dne 16. listopadu 2017.

CR Project s.r.o.