

DODATEK č. 6

k objednávce o poskytování služeb 02PT-002625

ISPROFIN: 500 155 0005-21

„Dálnice D3, stavba 0306/I a 0306/II A“- zajištění majetkoprávního vypořádání
vybraných SO staveb včetně pozemků

1. Ředitelství silnic a dálnic

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ659 93 390

Zastoupené: [REDACTED]

jako objednatel

a

2. CETUS PLUS, a.s.

Se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 264 19 823

DIČ: CZ264 19 823

Zastoupené: [REDACTED]

jako zhotovitel

Z důvodu změn na straně GR ŘSD ohledně rozhodnutí o nepotřebnosti předávaných pozemků Jihočeskému kraji, žádáme o prodloužení termínu plnění této objednávky.

Proto se strany dohodly tímto dodatkem č. 5 k objednávce 02PT-002625 na úpravě článku:

II. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění se mění do: 31. 12. 2018

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: __

Jméno:

Funkce:

Datum:

27 -12- 2017

Za CETUS PLUS, a.s.

Podpis: __

Jméno:

Funkce:

Datum: 20. 12. 2017