



# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  
č. 2017/OMP/1041

## Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

## Architecture invest, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Budapeštská 1491/5


IČ: 27390292

DIČ: CZ 27390292

Zastoupená Petrem Rajkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127

jednající Petr Rajko

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu na provádění stavebních prací (dále jen „Smlouva“)

## I.

### Předmět smlouvy

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah prací a termín plnění na akci „**Rekonstrukce sportovního hřiště Tuchorazská, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## II. Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1. této smlouvy v době do **71 dnů ode dne převzetí staveniště.**

## III. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku	70 320,97 Kč
a zároveň se snižuje o částku	68 532,21 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 788,76 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

**Cena bez DPH 2 748 374,84 Kč**

(slovy:dvamilionysedmsetčtyřicetosmtisíctřístasedmdesátčtyřikorunosmdesátčtyři haléřů)

DPH ze základu 2 748 374,84 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

## IV.

**Tímto dodatkem nedotčena ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání Smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne :

29 -12- 2017



Architectur Invest s.r.o.  
Budapešť  
č. 27

zhotov



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Architecture invest. s.r.o.

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště  
Objekt: Odstranění asfaltové plochy + Přesuny hmot + Sadové úpravy + Odvodňovací žlab  
Místo: Tuchorazská ul. Praha 10  
Revize: 14.11.2017  
ARVI ob. s.r.o.  
Milan Sláma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>SOUČET VÍCEPRACÍ &amp; MENĚPRACÍ</b>							
11	Zemní práce -		přípravné a přidružené práce				1 788,77
11	K	11310724C	Odstranění podklad. př. přes 200 m <sup>2</sup> živých tl 100 mm Změna 7 B odstranění sítě žilové tl 100 mm, množství sadové směsi: 2000 kg	m <sup>2</sup>	30,00	59,62	1 788,77
16	Zemní práce -		přemístění výkopku				5 787,24
16	K	16270110E	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z normy B 1 až 4 Množství výkopku: 24 270 m <sup>3</sup> (rozpočet) / 24 270 m <sup>3</sup> (skutečnost) / 24 270 m <sup>3</sup> (skutečnost) Množství výkopku m <sup>3</sup> ze skutečnosti: 24 270 m <sup>3</sup> (24 270 m <sup>3</sup> - 25 000 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	24 270	238,65	5 787,24
17	Zemní práce -		konstrukce ze zeminy				18 388,90
17	K	171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z normy B 1 až 4 ZKD Množství výkopku: 24 270 m <sup>3</sup> (rozpočet) / 24 270 m <sup>3</sup> (skutečnost) / 24 270 m <sup>3</sup> (skutečnost) Množství výkopku m <sup>3</sup> ze skutečnosti: 24 270 m <sup>3</sup> (24 270 m <sup>3</sup> - 25 000 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	24 270	758,01	18 388,90
17	K	171201201	Uložení sypání na skládku Množství sypání m <sup>3</sup> ze skutečnosti: 24 270 m <sup>3</sup> (24 270 m <sup>3</sup> - 25 000 m <sup>3</sup> ) Množství sypání m <sup>3</sup> ze skutečnosti: 24 270 m <sup>3</sup> (24 270 m <sup>3</sup> - 25 000 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	24 270	345,46	8 384,46
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) Množství sypání (0,01 m <sup>3</sup> odpadu) množství: 24 270 m <sup>3</sup> (24 270 m <sup>3</sup> - 25 000 m <sup>3</sup> ) Množství odpadu (0,01 m <sup>3</sup> odpadu) množství: 24 270 m <sup>3</sup> (24 270 m <sup>3</sup> - 25 000 m <sup>3</sup> )	t	1	40 134	40 134
997	Přesun sítě						47 314,62
146	K	997221571	Vodorovná oprava vyčouraných hmot do 1 km (skutečnost-smělnými rozpočty) Množství vyčouraných hmot ze skutečnosti: 56 366 m <sup>3</sup> (56 366 m <sup>3</sup> - 56 366 m <sup>3</sup> )	t	1	56 366	56 366
147	K	997221572	Příplatek ZKD 1 km - vodorovné dopravy vyčouraných hmot (skutečnost-smělnými rozpočty) Množství vyčouraných hmot ze skutečnosti: 56 366 m <sup>3</sup> (56 366 m <sup>3</sup> - 56 366 m <sup>3</sup> )	t	1	15,16	15,16
148	K	997221545	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládku (skládkovné) Množství odpadu (0,01 m <sup>3</sup> odpadu) množství: 108 000 m <sup>3</sup> (108 000 m <sup>3</sup> - 108 000 m <sup>3</sup> )	t	1	152,82	152,82

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Architecture invest, s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	*	00822201C	Přesun hmot pro tělovýchovné práce <small>Množství dan přesunutých hmot je skutečnost</small>	1	50,300	81,28	4 617,45
					47,733		4 617,45
					432,000		

**DOPAD VYČÍSLENÝCH VÍCEPRACÍ & MĚNĚPRACÍ NA KONEČNÝ TERMÍN VÝSTAVBY :**

1. Výše uvedený výčet víceprací & měněprací se dále dotýká konečného termínu výstavby větší množství zeřadů (více o 100% uveřejněné množství dle smluvního rozpočtu), kterou bylo nutné vybrat a odvézt na skládku se termínově prodoužlo o cca 10 dnů. Tím se následný postup prací, přejeví m zemní a výkopové práce, které se provádějí posunují o tuto dobu. To má dále za důsledek že se zemními pracemi se zhotovitel dostal do období, kdy povětrnostní podmínky nejsou zcela příznivé a vhodné pro jejich provádění. Což může být důvodem zpoždění posunu v konečném termínu dokončení cíla dle SoD.
2. Na základě výše uvedených skutečností se zhotovitel domnívá, že posun konečného termínu, uvedeného v SoD se prodouží min. o 12 dnů, max. o 14 dnů. V návaznosti na povětrnostních podmínkách, které jak bylo v průběhu dohodnuto, bude zhotovitel s pečlivostí sledovat a denně zapisovat do Stavěcího deníku.