

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

ZMĚNOVÝ LIST č. 48 (48b, 48c)

| |
|---|
| Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): D.1.4.m – Technické plyny, D.1.4.n – LPG |
| Popis změny: Rozšíření centrálního rozvodu technických plynů v laboratořích katedry biologie, v 1. a 2. nadzemním podlaží. Rozšíření centrálního rozvodu LPG a technických plynů v laboratořích kateder biologie a chemie, ve 3. nadzemním podlaží. |

Vliv na náklady stavby - zvýšení Finanční prostředky - investiční

Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

| cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
|--------------|-----------|-------------------|
| 119 356,66 | 25 064,90 | 144 421,56 |
| 47 006,80 | 9 871,43 | 56 878,23 |
| 166 363,46 | 34 936,33 | 201 299,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce | projektant: Arch. Design project a.s. Ohradní 1443/24b 140 00 Praha | technický dozor investora: REALSTAV MB spol. s.r.o. Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav | objednatel: Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové |
| Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí) souhlasím | Nedochází ke změně původního technického řešení zadávací projektové dokumentace - vyjádření projektanta není nutné. | Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu) souhlasím | Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba) souhlasím |
| Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických) souhlasím | | Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu) souhlasím | Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických) souhlasím |

Přílohy změnového listu:

- 1. zdůvodnění předkládané změny,**
- 2. položkový rozpočet změny,**
- 3. technická dokumentace změny.**