

**„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“**  
**ZMĚNOVÝ LIST č. 63**

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): D.1.1.34 – Tabulka ostatních výrobků
Popis změny: Dopřesnění zadání, resp. doplnění položek soupisu prací, týkajících se servisních otvorů do protipožárně chráněných kabelových tras elektrorozvodů v podhledu vstupní haly 1. NP.

**Vliv na náklady stavby - zvýšení  
Finanční prostředky - investiční**  
**Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv**

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
22 047,39	4 629,95	<b>26 677,34</b>

zhotovitel: <b>GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.</b> Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce	projektant: <b>Arch. Design project a.s.</b> Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: <b>REALSTAV MB spol. s.r.o.</b> Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: <b>Univerzita Hradec Králové</b> Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí)  souhlasím	Nedochází ke změně původního technického řešení zadávací projektové dokumentace - vyjádření projektanta není nutné.	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu)  souhlasím	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba)  souhlasím
Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických)  souhlasím		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu)  souhlasím	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických)  souhlasím

Přílohy změnového listu:

- 1. zdůvodnění předkládané změny,**
- 2. položkový rozpočet změny,**
- 3. technická dokumentace změny.**