

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“
ZMĚNOVÝ LIST č. 76

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): D.1.1.03 – Podhledy
Popis změny: Dopřesnění zadání, resp. odpočet příslušných položek soupisu prací, týkajících se zdvojeně vykázaných vnitřních povrchových úprav stropů. Dle skutečnosti na stavbě je proveden odpočet příslušné výměry omítek.

**Vliv na náklady stavby - snížení
Finanční prostředky - investiční**

Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
-1 687 536,02	-354 382,56	-2 041 918,584

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce	projektant: Arch. Design project a.s. Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: REALSTAV MB spol. s.r.o. Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí) souhlasím	Nedochází ke změně původního technického řešení zadávací projektové dokumentace - vyjádření projektanta není nutné.	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu) souhlasím	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba) souhlasím
Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických) souhlasím		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu) souhlasím	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických) souhlasím

Přílohy změnového listu:

- 1. zdůvodnění předkládané změny,**
- 2. položkový rozpočet změny,**
- 3. technická dokumentace změny.**