

## SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/115

Dodatek č.1

MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť  
v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecnéhoAhoj sousede. Hallo Nachbar.  
Interreg VA / 2014 – 2020

číslo projektu 100290546

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] specialista ochrany přírody KŘ Teplice,

č. tel. [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Dredger s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka

zastoupený: [redacted] jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

IV.  
Cena za dílo

Mění se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného

Rok 2018 – 50% celkových nákladů na stavbu:.....	2.368.727,80 Kč bez DPH
Rok 2019 - 50% celkových nákladů na stavbu:.....	2.368.727,79 Kč bez DPH

**Celkem – rok 2018 – 2019:** ..... 4.737.455,59 Kč bez DPH,  
slovy čtyřmilionysedmsetřicetsedmtisícčtyřistapadesátpětkorunpadésátdevěthaléřů bez DPH.  
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Odůvodnění:**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné v roce 2017 zahájit stavební práce a proto dojde ke změně finančního plnění pro rok 2017. Celkové finanční náklady budou rozděleny na polovinu a v roce 2018 bude prostavěno 50% a v roce 2019 také 50%.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Příloha č. 1 – Změnový list

V .....  
22 -12- 2017  
V ..... dne: .....

22 -12- 2017  
V Teplicích., dne: .....

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:1				
		Datum změny:7.12.2017				
<b>Název veř. zakázky: MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách – A.opatření pro tetřívka obecného</b>						
<b>Zhotovitel:Dredger, s.r.o.</b>						
<b>Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec</b>						
<b>Název akce (majetku):</b>	<b>Charakter akce:</b>	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>			
	-I N IP NP					
<b>Popis změny:</b> Změna hodnoty plnění pro rok 2017 - 2019						
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné v roce 2017 zahájit stavební práce a proto dojde ke změně finančního plnění pro rok 2017. Celkové finanční náklady budou rozděleny na polovinu a v roce 2018 bude prostavěno 50% a v roce 2019 také 50%.						
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE</b>		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>			
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		NE			
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		NE			
			<b>Termín dokončení do:</b> 15.11.2019			
	<b>do ceny:</b>		<b>Bilance:</b>			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Snížení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td style="width: 50%;">I: N:</td> </tr> <tr> <td>Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td>I: N:</td> </tr> </table>		Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:					
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:					
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>						
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>						
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	p. Gerát	<b>Datum:</b> 7.12.2017				
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	p. Kunsta – LS Klášterec	<b>Datum:</b> 7.12.2017				
<b>Přílohy: rozpočet vícepráce</b>						