

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“
ZMĚNOVÝ LIST č. 21b

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): D.2.2 – Zpevněné plochy a komunikace
Popis změny: Doplnění chybějících položek bouracích prací u parkoviště "OSV" - dělicích ostrůvků, dopočet chybějících položek bouracích prací u studentského nám. - napojení na stávající chodníky, dodatečný dopočet bouracích prací k předchozím ZL 21c a 21d.

**Vliv na náklady stavby - zvýšení
Finanční prostředky - investiční**

Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
35 847,24	7 527,92	43 375,16

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce	projektant: Arch. Design project a.s. Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: REALSTAV MB spol. s.r.o. Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí)	Ing. Petr Ježek (hlavní projektant)	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu)	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba)
souhlasím	souhlasím	souhlasím	souhlasím
Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických)		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu)	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických)
souhlasím		souhlasím	souhlasím

Přílohy změnového listu:

- 1. zdůvodnění předkládané změny,**
- 2. položkový rozpočet změny,**
- 3. technická dokumentace změny.**