

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

# ZMĚNOVÝ LIST č. 41 (41g, 41h)

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu):
D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika
Popis změny:
Doplnění koncových prvků elektroinstalace v kuchyňce – místn.č. C1.038.
Posílení elektroinstalace ve specializované učebně Katedry technických předmětů – místn. č. C4. 084.

## Vliv na náklady stavby - zvýšení Finanční prostředky - investiční

### Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
41g	12 608,59	2 647,80	15 256,39
41h	83 592,03	17 554,33	101 146,36
celkem	96 200,62	20 202,13	<b>116 402,75</b>

zhotovitel: <b>GEMO OLMOUC, spol. s.r.o.</b> Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce	projektant: <b>Arch. Design project a.s.</b> Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: <b>REALSTAV MB spol. s.r.o.</b> Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: <b>Univerzita Hradec Králové</b> Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí)	Ing. Petr Ježek (hlavní projektant)	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu)	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba)
souhlasím	souhlasím	souhlasím	souhlasím
Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických)		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu)	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických)
souhlasím		souhlasím	souhlasím

#### Přílohy změnového listu:

1. zdůvodnění předkládané změny,
2. položkový rozpočet změny,
3. technická dokumentace změny.