

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170221

Číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0138 / 1847.7208443JMO

Číslo dodatku zhotovitele: 030128D0266

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:
zastoupena/jednající:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní doručovací adresy:

oprávněn jednat ve věcech technických:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1/
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
akciová společnost
xxx
vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561
45274924
CZ45274924
xxx
xxx
EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská
658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
xxx
xxx
xxx

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20170221 dne 9. 8. 2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Preference tramvajové dopravy na ulici 28. října mezi křižovatkami s ul. 1. máje a s ul. Železárenskou“.

II. Předmět dodatku

S ohledem na využití práva zhotovitele dle bodu III. 1 smlouvy na nové stavební práce spočívající v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění doplňuje se termín plnění uvedený v článku V. **Termín a místo plnění**, bod 5.1. smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění předmětu smlouvy o 6 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se dále tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

v **čl. VI, odst. 1. Cena předmětu smlouvy** se v důsledku provedených nových prací a neprovedených méněprací mění takto:

<i>původní cena předmětu smlouvy bez DPH</i>	<i>1 627 296,07 Kč</i>
<i>cena Dodatku č. 1 – nové práce, méněpráce</i>	<i>135 914,53 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1</i>	<i>1 763 210,60 Kč</i>

Rozpis ceny Dodatku č. 1:

<i>Celkem nové práce</i>	<i>216 519,50 Kč</i>
<i>Celkem méněpráce</i>	<i>- 80 604,97 Kč</i>

<i>Celkem cena Dodatku č. 1 – vícepráce, méněpráce</i>	<i>135 914,53 Kč</i>
---	-----------------------------

Podrobný rozpis ceny víceprací a méněprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III. Závěrečné ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, dle určení:

- 2 x objednatel
- 2 x zhotovitel

3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: Změnový list č. 1

V Ostravě dne 31. 10. 2017

V Ostravě dne 30. 10. 2017

.....
xxx
xxx

.....
xxx
xxx