

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

ZMĚNOVÝ LIST č. 67 (67a, 67b)

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): D.1.4.e – Chlazení
Popis změny: Doplnění hrubých rozvodů chladicího okruhu pro přístroj „fytotron“ umístěný v C3.009, na střechu objektu. Doplnění odtahu znehodnoceného vzduchu od přístrojů „chovné skříně“ v C3.011, do exteriéru.

Vliv na náklady stavby - zvýšení Finanční prostředky - investiční

Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
67a	79 990,00	16 797,90	96 787,90
67b	13 088,74	2 748,64	15 837,38
celkem	93 078,74	19 546,54	112 625,28

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce	projektant: Arch. Design project a.s. Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: REALSTAV MB spol. s.r.o. Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí)	Ing. Petr Ježek (hlavní projektant)	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu)	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba)
souhlasím	souhlasím	souhlasím	souhlasím
Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických)		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu)	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických)
souhlasím		souhlasím	souhlasím

Přílohy změnového listu:

1. zdůvodnění předkládané změny,
2. položkový rozpočet změny,
3. technická dokumentace změny.