

Příloha č. 1 změnového listu č. 34

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace, a to v oblasti vykázaného množství trubních rozvodů přípojek k sorpčním vpustím, nádvorním vpustím a odvodňovacím žlabům.**

**Dle skutečností výkresové části byly stanoveny správné rozměry trubních rozvodů přípojek a souvisejících zemních prací.**

investiční oddělení UHK