

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1088/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-4288-0300

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
sídlo: Tábořská 31, Praha 4, PSČ 140 16
zastoupený: společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
[redacted] (HIP)

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování variantní studie na akci: „VD Amerika – variantní studie technického návrhu“ ze dne 24. 6. 2016.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je omezení rozsahu předmětu smlouvy, konkrétně neprovedení ověřovacích inženýrsko-geologických průzkumů v místech vytypovaných zemníků. Tyto práce nelze z časových důvodů provést a tato úprava byla dohodnuta v rámci výrobního výboru konaném dne 22. 8. 2016 v sídle objednatele. Neprovedení těchto prací má vliv na cenu díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ odst. 3. bod 3.1.7. se upravuje a nově zní takto:

3.1.7. rešerše potenciálních zemníků na základě dostupných archivních geologických informací

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst. 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) 916 000,- Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) - 160 000,- Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 756 000,- Kč
(slovy: sedmsetpadesátšesttisíc korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle kalkulace ceny specifikované v čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo a na základě dohody objednatele a zhotovitele o stanovení ceny za omezení rozsahu předmětu smlouvy.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

.....