

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1864/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

██████████, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, pověřen řízením sekce technické  
██████████, referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**Raeder & Falge s.r.o.**

sídlo:

Přívozní 114/2, Lovosice, PSČ 410 02

oprávněn k podpisu smlouvy:

Mgr. Martina Červinská, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Mgr. Martina Červinská, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████

IČO:

28714989

DIČ:

CZ28714989

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

tel.: ██████████

fax: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 26.9.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.12.2015.**

**I.**

### **Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 10.:**

10. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, Jedná se o níže popsané změnové práce.

**Dodatečné práce:**

- rozšíření kamenné rovnaniny pod profilem č. 1 (za mostkem) a rozšíření rovnaniny na koruně v profilech č. 17 - 19 celkem o 53,25 m<sup>2</sup>.

**II.****V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

- Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) 9.853.362,98 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 70.273,22 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 9.923.636,20 Kč**  
**(slovy: devětmilionůdevětsetdvacetřítisíc šestsetřicetšest korunčeských dvacet haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací a dodávek, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací a dodávek

V Praze dne .....

V Lovosicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Mgr. Martina Červinská  
jednatelka společnosti  
**Raeder & Falge s.r.o.**