

DODATEK Č. 1. (0233/2017/ORM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0233/2017/ORM ze dne 07.09. 2017

„Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R – ul. Na Pařeničkách“

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: snejdrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 3318

zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem

Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík

bankovní spojení: komerční Banka, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 4000702-801/0100

tel.: 571 646 430

e-mail: commodum@commodum.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R- - ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R – ul. Na Pařeničkách“** Dobu realizace sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 07. 09. 2017, objednatelovo č. smlouvy 0233/2017/ORM (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku zvodnělého podloží. Je nutné ponechat zahutněný zásyp výkopu řádně sednout a teprve následně provést závěrečné povrchové úpravy komunikace.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně doby realizace předmětu plnění uvedeného v čl. III., odst. 1., bodu 1.3 smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1., jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle smlouvy o dílo bude zhotovitelem proveden nejpozději do 210 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle odst. 1. čl. III. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.3 smlouvy o dílo nově zní takto:

ukončení díla: nejpozději do 210 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle odst. 3.1. tohoto článku (včetně předpokládané technologické prodlevy v zimních měsících).

Důvodem prodloužení termínu plnění je zejména zvodnělé podloží pod spádišťovou šachtou. Je nutné ponechat zahutněný zásyp výkopu řádně sednout a teprve následně provést závěrečné povrchové úpravy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 24. 11. 2017 usnesením č. 1541/196
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 4. 12. 2017

V Rožnově p. R., dne 4. 12. 2017

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Miroslav Zezuka
jednatel společnosti COMMODUM, spol. s r.o.