

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/005385 ze dne 26. 9. 2017

Číslo smlouvy objednavatele: 2017/005385/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Investor: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
jednajícím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6 , PSČ 306 32
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technických:

a

2. Dozor: **ARCHZONE architects, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204070

se sídlem: U průhonu 827/5, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 291 48 472
DIČ: CZ29148472

zastoupen: Ing. arch. Jaroslavem Šimkem, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 26. 9. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Ubytovací zařízení u II. ledové plochy zimního stadionu v Plzni“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla ze dne 5. 1. 2018, v části týkající se vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby se

smluvní strany dohody na prodloužení termínu do 28. 2. 2018 a na prodloužení termínu ukončení IČ do 30. 6. 2018. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1. písm. b., c. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*b) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby pro rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů potřebných pro realizaci stavby - **nejpozději do 28. února 2018***

*c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli - **nejpozději do 30. června 2018***

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli, a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
ARCHZONE architects, s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav Šimek
jednatel společnosti