

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ve věci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“,
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V113000004

kteřou uzavřeli níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) takto:

I. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

jako veřejný zadavatel

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem

IČ: 00023311

DIČ: CZ0023311

bankovní spojení:

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Milan Kerekanič, vedoucí OTS, tel. 731 448 562, e-mail: kerekanic@pamatnik-np.cz

dále objednatel

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí

zastoupený: Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize J - Čechy

IČ: 4634 2796

DIČ: CZ4634 2796

bankovní spojení:

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Martin Topka, vedoucí realizačního týmu, tel.: 602 143 038, e-mail: mtopka@ohlzs.cz

Ing. Michal Dvořák, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: 606 769 132, e-mail:

mdvorak@ohlzs.cz

dále zhotovitel

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen „dodatek“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017.

II. Předmět dodatku

V důsledku rozšíření předmětu plnění díla o vícepráce a zúžení o méněpráce, kdy specifikace těchto prací a dodávek je specifikována ve Změnových listech č. 7, 8a, 8b, 9, 10, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, jako Příloha č. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách v díle, ceně díla a době plnění takto:

2.1 **Bod 1. Článku II. Dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem – „PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace z 3/2015, vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. (dále jen „projektová dokumentace“), v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací objednatele ze dne 19. 10. 2016, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a má jí k dispozici, což stvrzuje podpisem této smlouvy a dále pak v rozsahu víceprací specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2a, 3, 4a, 5, 6a, 7, 8a, 9 a 10, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9 a 10 a méněprací specifikovaných ve Změnových listech č. 2b, 4b, 6b, 8b, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 9 a 10.

2.2 **Bod 2. Článku IV. Místo a doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

2. Účastníci si před podpisem smlouvy dohodli aktualizovaný časový a finanční harmonogram výstavby, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2a (dále jen harmonogram). Tento harmonogram je na základě dohody smluvních stran nahrazen novým harmonogramem aktualizovaným, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2b. Příloha této smlouvy č.2a se ruší. Harmonogram se zhotovitel zavazuje dodržovat.

Lhůta pro realizaci kompletního díla činí 24,5 kalendářních měsíců.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od podpisu smlouvy,
- b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do **9.6.2019**,
- c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

2.3 **Bod 1. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu:

- a) cena díla bez DPH187 353 516,00 Kč
- b) výše DPH39 344 238,36 Kč
- c) cena díla včetně DPH226 697 754,36 Kč

Rekapitulace ceny díla:

- Cena dle smlouvy o dílo bez DPH173 237 160,00 Kč
- Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 6 978 439,00 Kč
- Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH7 137 917,00 Kč
- Cena celkem bez DPH 187 353 516,00 Kč**

2.4 **Bod 2. Článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

2. Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4), který předložil jako součást nabídky v rámci zadávacího řízení a Změnových listů č. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b (příloha č. 9) a Změnových listů č. 7, 8a, 8b, 9, 10 (příloha č. 10). Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady na provedení díla dle této smlouvy, že zahrnuje všechny práce, činnosti a dodávky nezbytné pro realizaci a řádné fungování díla. Cena díla je proto stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených ZVZ a touto smlouvou.

Zhotovitel nemůže účtovat žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen.

2.5 **Bod 6. Článek XXVIII. Závěrečná ustanovení se mění takto:**

Položka označená 2a) se vypouští a nahrazuje položkou 2b) – Harmonogram výstavby

Za stávající položku 9) se doplňuje nová položka 10) Změnové listy č. 7, 8a, 8b, 9, 10.

III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3 Platnost a účinnost Dodatku č. 2 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jako její očíslované přílohy tvoří:
Příloha č. 1 dodatku – Příloha č. 10 Smlouvy o dílo - Změnové listy č. 7, 8a, 8b, 9, 10
Příloha č. 2 dodatku – Příloha č. 2b Smlouvy – Harmonogram výstavby

za objednatele:

za zhotovitele:

V Praze dne 16.1.2018

V Českých Budějovicích dne 16.1.2018

.....
Mgr. Zdeněk

..
H
C

417

CZ - 602 00 Brno, Veverř
: CZ46342796