

## DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/281

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Josef Kadlec, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Roman Kudrna**

IČO: 672 45 021

DIČ: CZ6511011188

místem podnikání: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupený: Roman Kudrna

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Radek Zeman


[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava střechy a půdní vestavba hájovny Šváby 19**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/281** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.



## II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „15. 12. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „28.2.2018“.

**Důvod změny:** zjištěné vícepráce po odkrytí starých konstrukcí a chybějících položkách v rozpočtu a zajištění statického posouzení stropu nad přístavbou v prostoru přístupové terasy.

2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1 304 203,87 Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřistačtyřicetdvěstětřicet korun českých osmdesát sedm haléřů korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1 545 485,81 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetčtyřicetpěťtisícčtyřistaosmdesát pět korun českých osmdesát jeden haléřů bez DPH“.

**Důvod změny:** Vzhledem ke klimatickým podmínkám byla vypuštěna oprava nátěru fasády a dočištění venkovních částí otvorů. Dále bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položky dodání a instalace sprchového koutu a soklových lišt u podlah.

Cena díla dle smlouvy o dílo: 1 304 203,87 Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1: 1 517 400,84 Kč bez DPH

Cena víceprací: 35 390 Kč bez DPH

Cena méněprací: 7 306 Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 2: 1 545 485,81 Kč bez DPH

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V ..... dne: 28.2.2018

V Liberci, dne: 12.1.2018

.....  


Za zhotovitele  
Roman Kudrna

.....  


Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Šváby 19 - méně a více práce

Místo:

Datum:

12.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>28 084,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-513,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-513,00
PSV - Práce a dodávky PSV	28 597,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 220,00
775 - Podlahy skládané	15 170,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	-6 793,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>28 084,97</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Šváby 19 - méně a více práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.1.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

28 084,97

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**28 084,97**

DPH základní

21,00%

ze

28 084,97

5 897,84

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 982,81**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# ROZPOČET

**Stavba:** Šváby 19 - méně a více práce

Místo:

Datum:

12.1.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 084,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-513,00

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-513,00

8	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-3,000	171,00	-513,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

### PSV - Práce a dodávky PSV

28 597,97

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

20 220,00

3	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	4 620,00	4 620,00
5	K	725245192	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh	soubor	1,000	10 890,00	10 890,00
6	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00
11	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00

#### 775 - Podlahy skládané

15 170,97

1	K	775413399	Montáž soklových lišt MDF laminovaných lepením	m	117,060	31,70	3 710,80
2	M	614181099	lišta soklová laminovaná 12x40 mm	m	128,766	89,00	11 460,17

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

-6 793,00

9	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	-62,840	25,30	-1 589,85
10	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-62,840	82,80	-5 203,15

