



SMLOUVA O DÍLO

2017-0241/OMI

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
na veřejnou zakázku: „**PD - Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem**“

Smluvní strany:

Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města

(dále jen „objednatel“)

a

Project ISA spol. s.r.o.

se sídlem Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 284 65 881

DIČ: CZ28465881

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 SMLOUVY O DÍLO 2017-0241/OMI je přidání pod - bodů předmětu smlouvy a změna čl. IV. bod 4.2. a čl. VI. bod 6.1:

a) Předmět smlouvy se tímto dodatkem doplňuje o pod - body:

- rekonstrukce zásobního řadu A3 v ul. Jaromírovy sady
- prodloužení stoky jednotné kanalizace z ulice Lom do ulice Jaromírovy sady k areálu VDJ
- stavební úpravy příjezdové komunikace v ul. Jaromírovy sady
- specifikace armaturní komory - strop armaturní komory bude navržen jako pochozí, aby mohl být po obvodu vybaven zábradlím a zpřístupněn od ostatního areálu oddělenou přístupovou cestou/schodištěm s možností jeho uzamčení vrátky v oplocení areálu tak, aby umožňovala výstavbu věžové vyhlídky.

b) článek IV.

4.2 Nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak, zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci výkonových fází v následujících lhůtách plnění:

▪ **VF. 3 - Vypracování dokumentace pro územní řízení (územní souhlas)**

Zhotovitel se zavazuje:

- předat kompletní dokumentaci do **7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat územní rozhodnutí **poté**, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro územní řízení.

▪ **VF. 4 - Vypracování dokumentace pro stavební řízení**

Zhotovitel se zavazuje:

- předat kompletní dokumentaci do **6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**.
- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) **poté**, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

▪ **VF. 8 – Výkon autorského dozoru**

Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby stavební akce objednatele, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky objednatele do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace.

b) článek VI.

6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a vč. započtených dodatečných nezbytných úprav pro dokončení díla:

Výkonová fáze díla	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Průzkumy - zajištění podkladů a provedení průzkumů projektantem, geodetické práce, hydrogeologické práce vč. Vyhodnocení	108 425.00 Kč	22 769.25 Kč	131 194.25 Kč
VF. 3 - Vypracování dokumentace pro územní řízení (územní souhlas)	560 430.00 Kč	117 690.30 Kč	678 120.30 Kč
Výkonová fáze 4 (VF. 4) - vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr	727 338.00 Kč	152 740.98 Kč	880 078.98 Kč
VF. 8 – Výkon autorského dozoru celkem	55 200.00 Kč	11 592.00 Kč	66 792.00 Kč
Inženýrská činnost	147 825.00 Kč	31 043.25 Kč	178 868.25 Kč
Cena celkem	1 599 218.00 Kč	335 835.78 Kč	1 935 053.78 Kč

Rada města schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 642 ze dne 24.10.2017.

V Lysé nad Labem dne.....

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Otava
starosta města

.....
Michal Škvára
jednatel společnosti Project ISA s.r.o.

Příloha: rozpis cenové nabídky nezbytných úprav pro dokončení díla