

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, **786-2017-505206** uzavřené dne 26.7.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ PD polní cesty Hoštice, Kuřimany a Přečovice“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice**

zastoupený:

Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky
Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Pobočka Strakonice

Adresa:

Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.:

+420 702 153 007

E-mail:

strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

[REDACTED]

DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)

není plátcem DPH

a

Zhotovitel

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o

Sídlo:

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupený:

Petrem Michalcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Petr Michalec, Ing. Jan Plavec, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v [REDACTED], oddíl [REDACTED]
vločka [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Dne 26.7.2017 byla podepsaná smlouva č. 786-2017-505206 na zhotovení projektové dokumentace s názvem: **“PD polní cesty Hoštice, Kuřimany a Přečovice”**.

Termín dokončení díla byl touto smlouvou stanoven do 31.1.2018. V souvislosti s projektovou přípravou řeší dodavatel díla několik problémů, které mají časový vliv na odevzdání díla, a to přípravu projektu na výstavbu opěrné zdi v obci Přečovice a napojení polní cesty v k.ú. Kuřimany na stávající silnici III. třídy a s těmito pracemi souvisejícími vyjádření dotčených orgánů a organizací. Proto dodavatel požádal

o prodloužení termínu k dokončení díla do 3.4.2018. Objednatel posoudil navržené řešení a došel k závěru, že prodloužení lhůty je přijatelné.

III.

Změna smlouvy o dílo

V čl. III.

se původní znění bodu 3.1.1.:

nahrazuje zněním: Termín předání Plnění je stanoven na: 31.1.2018,

Termín předání Plnění je stanoven na: **3.4.2018**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V.

Tento dodatek č. 1 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 22.1.2018

V Písku dne 22.1.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Petr Michalec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.