

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Okrouhlo
se sídlem: Okrouhlo č.p.44, okr. Praha - západ
zastoupený: Ludvíkem Pařízkem – starostou, tel: 603328518 e-mail: ouokrouhlo@volny.cz
IČ: 00241504
DIČ: CZ00241504
Bankovní spojení: 13325111/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
zastoupený: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci
IČ: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 4964
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu 210 684 0015 / 2700

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Dílem se rozumí: Oprava místní komunikace v obci Okrouhlo
- 2.2 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci ze dne 04/2017 zpracované Ing. Vladimírem Liškou – projektovou kanceláří SANING, Zahořany č.p.37, 254 01 Jílové u Prahy, která je přílohou č. 2 k této smlouvě.
- 2.3 Předmět díla je splněn realizací díla dle PD v kvalitě odpovídající zákonným požadavkům, požadavkům PD a příslušných ČSN
- 2.4 Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 1.11.2017
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 30.11.2017
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.

- 3.4 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.5 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.6 Místo realizace díla: Místní komunikace ležící na pozemcích parc. č. 878,611/6, 810/1, 820/3, vše v k.ú. Okrouhlo

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1.087.037,40 Kč** (slovy: jedenmilion.osmdesátsedmtisíc.třicetsedmkorun, čtyřicet haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Změna smluvní ceny z titulu změny stávající zákonné úpravy DPH není považována za porušení této SOD.
- 4.3 Smluvní strany činí nesporným, že dílo bylo zadáno dle rozpočtu a prováděcí dokumentace. Pro účely této SOD se práce hrazené nad rámec Rozpočtu považují za vícepráce.
- 4.4 Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
- 4.5 Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že v položkovém rozpočtu stavby, který ocenil, jsou specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jehož zhotovení je předmětem plnění podle této smlouvy. Všechny místní, technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.
- 4.6 Cena za celé řádné provedené a předané dílo dle této smlouvy je stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvyšší přípustná, vychází z položkového rozpočtu stavby, který zhotovitel ocenil a má platnost po celou dobu realizace smlouvy. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla podle této smlouvy, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení, skládky zeminy, úklid komunikací znečištěných činností zhotovitele a vyklizení staveniště, dočasné zábory, pojištění, řízení a administraci, režii zhotovitele, a veškeré další náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s realizací díla a též na odstranění následků provádění díla zhotovitelem v okolí stavby.
- 4.7 Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně parciálního podílu z částky na ZS.
- 4.8 Vícepráce:
- a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD (změna technologie, změna materiálů) a vícepráce, mající původ v chybném nebo nedostatečném Prováděcím projektu či Rozpočtu,
 - b) vícepracemi se rozumí i náklady spojené s provedením prací, které jsou pro řádné provedení předmětu této SoD nezbytné, ale které nebylo možno ani při vynaložení potřebné odborné péče předvídat
 - c) za vícepráce se nepovažují práce dodávky mající původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
- 4.9 Úhrada víceprací:
- a) vícepráce je možno provést pouze tehdy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a to na základě podkladů od Technického dozoru zadavatele a stavbyvedoucího. V případě sporu bude směřovat stanovisko zpracovatele projektové dokumentace,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,

- c) vícepráce neobsažené ve výkazu výměr uchazeč ocení formou cenové kalkulace, kterou musí zadavatel odsouhlasit,
- d) podmínky dle ad a) až c) je nutno splnit před započítáním provádění víceprací. Zhotovitel nesmí vícepráce realizovat před odsouhlasením ceny víceprací. Pokud tak učiní, objednatel nemá povinnost uhradit náklady na vícepráce zhotoviteli.
- e) Dílo či části díla, které vykazují nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provedl bez písemného souhlasu objednatele, nemohou být předmětem úhrady podle této smlouvy.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
- 5.2 Fakturace budou prováděny do výše 100% z provedených prací.
- 5.3 Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za dílo dle této SOD.
- 5.4 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Splatnost faktury je 30 dní.
- 5.5 Zhotovitel má nárok na zaplacení prací a dodávek z rozpočtu stavby jen v rozsahu, v němž je provedl.
- 5.6 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná znovu.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

- 7.4 Zhotovitel zajistí na svůj náklad vhodné zajištění stavby před krádeží materiálu, případně poškození díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za řádné výškové a směrové vytýčení stavby dle projektové dokumentace.
- 8.2 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jakoby plnil sám.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyzvat TDI minimálně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak je povinen na žádost TDI odkrýt tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů s příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je povinen Zhotovitel na žádost TDI předložit.
- 8.6 akceptuje požadavek, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a bude provádět práce tak, aby omezení v místě stavby pro obyvatele a okolí stavby byla minimalizována.
- 8.7 Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude předána Objednateli na CD při předání dokončeného díla.
- 8.8 Zhotovitelem požadované změny oproti zadání a použití náhradních hmot a výrobků musí odsouhlasit zástupci objednatele ve SD. Použitím náhradních hmot a výrobků nesmí dojít ke zhoršení kvality díla ani změny ceny díla.
- 8.9 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám /na věcech, majetku a zdraví/ u České podnikatelské pojišťovny, a.s., a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD /příloha č. 3/.
- 8.11 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelům. Po převzetí díla objednatelům přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

9. Provedení díla a převjímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
- a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 4 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí převjímký je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů a doklady prokazující jakost díla dle Dokumentace, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, fotografická dokumentace na CD zakrytých a nepřístupných částí. Zhotovitel je povinen doložit u převjímacího řízení všechny

předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů /písemně 2x, jednou na CD/.

- b) smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele a stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
 - c) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 3 dnů po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.
- 9.3 Drobné vady a/nebo nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělků, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělků budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělků.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 60 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu sídla společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno, Milady Horákové 2764, PSČ: 272 01, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna na náklad zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem. Pokud se jedná o havarijní situaci, která ohrožuje řádné užívání nebo poškození díla, pak odstranění závady bude provedeno do 48 hodin. Objednatel umožní odstranění vady a poskytne potřebné spolupůsobení.
- 10.4 Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady dle, odst. 3 tohoto článku ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel oprávněn si zajistit odstranění těchto vad sám a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit částku za opravu Objednateli do 14-ti dnů od obdržení faktury.

- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamáce není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamáce je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamáce, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamáce, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla uvedené v Zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý den prodlení.
- 11.3 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.4 Smluvní strany mimo to sjednaly, že za hrubé porušení povinností zhotovitele považují jeho prodlení oproti harmonogramu postupu stavby o více jak 30 dnů.
- 11.5 V ostatním smluvní strany při odstoupení od SOD postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne z těchto důvodů dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.
- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.4 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech prací oceněných dle rozpočtu stavby a předá k odsouhlasení TDI
 - Zhotovitel vyzve Objednatele a TDI k dílčímu převzetí prací
 - Zhotovitel předá veškeré doklady, které již musel získat v průběhu stavby potřebné k záruce za části dokončeného díla nebo zařízení.
- 12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.7 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy uváděné v této SoD.

- 12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

V Okrouhlu dne : 15. 10. 2014

Za objednatele:

.....
Ludvík Pařízek

Obec Okrouhlo
Ludvík Pařízek , starosta



V Kladně dne : 19. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....
Petr Horák

ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel,
na základě plné moci



Přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (příloha volná)

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění zhotovitele

Položkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Oprava místní komunikace v obci Okrouhlo

Objednatel: Obec Okrouhlo Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Oprava místní komunikace - ÚSEK 1				
01..1.		frézování krytu včetně zametení	m2	1 610,000	25,06	40 346,60
01..2.		podklad ze ŠD tl. 250 mm - lokální rozšíření	m2	150,000	250,00	37 500,00
01..3.		zametení povrchu	m2	1 610,000	5,29	8 516,90
01..4.		spojovací postřik	m2	1 610,000	9,19	14 795,90
01..5.		asfaltová vyrovnávka ACO 11	t	130,000	1 846,48	240 042,40
01..6.		vyrovnání poklopů	ks	6,000	3 150,00	18 900,00
01..5.		asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 610,000	232,86	374 904,60
01.	Celkem	Oprava místní komunikace - ÚSEK 1				735 006,40
02.		Oprava komunikace - ÚSEK 2				
02..1.		zametení povrchu	m2	1 050,000	5,29	5 554,50
02..2.		spojovací postřik	m2	1 050,000	9,19	9 649,50
02..3.		asfaltová vyrovnávka	t	50,000	1 846,48	92 324,00
02..4.		asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 050,000	232,86	244 503,00
02.	Celkem	Oprava komunikace - ÚSEK 2				352 031,00
	Celkem bez DPH	Oprava místní komunikace v obci Okrouhlo				1 087 037,40

V Kladně dne 4.10.2017

ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel,
na základě plné moci

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Regionální ředitelství Praha
odbor korporátní klientely**

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0018506780

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23,
180 00 Praha 8

Pojištěný: ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

Pojistné riziko: Stavebně montážní pojištění
Limit pojistného plnění: 263.000.000,- Kč
Spoluúčast: 50.000,- Kč

Pojistné riziko: Odpovědnost za škody včetně křížové odpovědnosti
Limit pojistného plnění: 50.000.000,- Kč
Spoluúčast: 10.000,- Kč

Pojistná doba: 1.1.2013 – 31.12.2017

Teritorium: geografická území České republiky

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0018506780.

V Praze, dne 03. 01. 2017



Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group
Petra Ducháčková

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNĚC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
nar. 19. března 1959

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 20. 12. 2016

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 449/2016

úředně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

by Ing. Vladimír Dráb, 15. 6. 1964, Kladno

jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele

4. Jaroš 201, Bratronic

adresa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

Česka - Bratronic - adresa bydliště mimo území České republiky

00 202 641 623

jméno a dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje.

uvedené v této ověřovací doložce

1. Bratronicích dne 20. 12. 2016

Jméno a příjmení Zmocněnce

Michal Knížetová (Knižetová)

kteří legalizaci provádějí (nebo dříve jmenovky)

ZMOCNITEL:

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Vladimír Dráb,
předseda představenstva



Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 20. 12. 2016

ZMOCNĚNĚC:

Petr Horák, nar. 19. března 1959