



Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Město Králův Dvůr

se sídlem: MěÚ Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna, PSČ 267 01

zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vychodil – starosta města

IČO: 005 09 701

DIČ: CZ00509701

bankovní spojení:

...

a

Zhotovitel:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy

zastoupený: Robertem Dlouhým, jednatelem

IČO: 24665312

DIČ: CZ24665312

zápis v osudním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C vložka 164514

Bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Robert Dlouhý

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „**Chodník podél silnice II/605, Králův Dvůr - Levín**“. Jedná se o líniovou stavbu, vybudování nového chodníku podél tranzitní komunikace (silnice II. třídy, č. II/605 Beroun – Zdice) spojující město Králův Dvůr s městskou částí Králův Dvůr- Levín. Chodník vede po pravé straně vozovky. Stavba je rozdělena na 3 úseky a je situována vpravo ve směru od Zdic na Beroun. První úsek délky cca 111,23 m zahrnuje vybudování nového samostatného chodníku. Druhý úsek délky cca 96,0 m nezahrnuje žádnou stavební úpravu. V této části bude pouze v rámci stávajících šířkových poměrů silnice II/605 vyčleněn pruh pro pěší, který bude od jízdních pruhů oddělen betonovými svodidly v kombinaci se svislým dopravním značením. Závěrečný třetí úsek délky cca 816,10 m zahrnuje vybudování nového samostatného chodníku. Součástí stavby je i úprava stávajících vjezdů ke stávajícím soukromým pozemkům a objektům. Stavba přispěje k bezpečnějšímu pohybu pěších podél dopravně velmi zatížené tranzitní komunikace II. třídy (silnice II/605). Stavba zajistí také bezpečný přístup především místních obyvatel ke stávajícím autobusovým zastávkám Králův Dvůr – Levín v jihozápadní části a Králův Dvůr – Levínský vršek v severozápadní části zájmové lokality.
- 1.2 Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovanými společností SUNCAD s.r.o., IČ: 26689707, náměstí Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13. Uvedená dokumentace je přílohou k této smlouvě. Součástí díla je dále:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelům stavby).
 - Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně případných správních poplatků
 - Pripojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů
 - Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky
 - Fotodokumentace před započatím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení
 - Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS do 14-ti dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
 - Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.
 - Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.
 - Geodetické vytyčení stavby podle projektu v JTSK a stávajících podzemních vedení (inženýrských sítí) na povrchu a dalších stavebních objektů v dosahu stavby, jejich pasportizace (statický pasport) a ochrana (případné náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb.
 - Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla vypracuje dodavatel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána zadavateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM.
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně v průběhu stavby vyznačovány všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Digitální podoba výkresů musí být zpracována ve formátu dwg, textové části ve formátu MS WORD.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla (v případě potřeby) bude provedeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů.
 - Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla.
- Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla.

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1. Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou uvedeny v odst. 1. této smlouvy.

2.4. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1 Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po protokolárním předání Staveniště Předpokládaný termín zahájení stavební prací je 1. 7. 2015
- 4.1.2. Termín zahájení je podmíněn poskytnutím dotace z prostředků SFDI. Bez potvrzení dotace nebude realizace díla zahájena. Objednatel si vyhrazuje právo posunout lhůtu zahájení nejvíce o 6 měsíců v závislosti na poskytnutí dotace. Zhotovitel je povinen akceptovat posunutí lhůty zahájení díla bez navýšení ceny a bez prodloužení celkové doby potřebné ke zhotovení díla.
- 4.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.1.4. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do data 30. 11. 2015
- 4.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.4. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, a Méněpráce, které byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 5.1.2. Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaného zhotovitelem objednateli v rámci nabídky.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

Celková cena díla v Kč:

bez DPH	8 980 043,66
DPH 21 %	1 885 809,20
včetně DPH	10 865 852,86

5.3. Platnost ceny

- 5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.4. Doklady určující cenu

- 5.4.1. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny

5.6. Způsob sjednání změny ceny

- 5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami této smlouvy.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací.
- 5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto:
 - c) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
 - d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.
- 5.7.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- 5.7.5. Vícepráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nedílnou přílohou těchto faktur musí být Objednatelem odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.2. Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce a v posledním měsíci příslušného fakturačního období nejpozději k datu 25. toho měsíce.
- 6.2.3. Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného fakturačního období Objednatelem (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za práce a dodávky realizované v předchozím období. V konečné faktuře budou vyúčtovány předchozí platby a případné smluvní sankce za vady plnění.
- 6.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, nesmí být zhotovitelem realizovány. Pokud je zhotovitel bude realizovat, jdou v plném rozsahu k tíži zhotovitele.
- 6.2.6. Poslední splátková faktura bude uhrazena po kompletním zhotovení díla po jeho předání a převzetí díla.

6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za jakost.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli, případně po uvolnění finančních prostředků SFDI ČR. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. MAJETKOVÉ SANKCE

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Sankce – náhrada škody za porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, mající za následek neposkytnutí dotace z prostředků SFDI.

7.2.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFDI z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z SFDI Objednateli.

7.2.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFDI Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele dle smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí Zhotovitel Objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z SFDI jako náhradu škody tím vzniklé Objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 15 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

7.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

7.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud nebude domluveno smírněji.

7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy

7.7. Způsob vyúčtování sankcí

7.7.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.8. Lhůta splatnosti sankcí

7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.9. Omezení celkové výše sankcí

7.9.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště

8.1.3. Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

- 8.2.1. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3. Užívání staveniště

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel).
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve Staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vyklizení staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatel provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 9.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa
- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.

- 9.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele,
 - oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - zástupci orgánů státní památkové péče.
- 9.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku.

- 9.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

- 9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy
- 9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele).
- 9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Technický dozor objednatel zastupuje objednatel v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.

- Předběžně projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
 - odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
 - provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty
- Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 11.1. Pokyny Objednatele
- 11.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 11.2. Použití materiály a výrobky
- 11.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 11.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 11.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Terminu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 11.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
- 11.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 11.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 11.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 11.3.4. Zhotovitel je povinen v plné míře zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 11.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 11.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 11.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 11.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 11.5. Kontrola provádění prací
- 11.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku) Zhotovitel je

- povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 11.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 11.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 11.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 11.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 11.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. SUBDODAVATELÉ

- 12.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za subdodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem.
- 12.2 Subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým subdodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.
- 12.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci překládá objednateli.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.
- 13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v protě kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 14.1. Organizace předání díla
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 14.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 14.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 14.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 14.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 14.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

- 14.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 14.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 14.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
- 14.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 14.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 14.3. Vady a nedodělky
- 14.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 14.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky.
- 14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 14.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady.
- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie),
 - Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu dwg nebo .jpg na nosiči CD ROM
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (1 x originál + 1x kopie)
 - Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací (1x originál)
 - telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x originál),
 - Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 15.1. Odpovědnost za vady díla
- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.2. Délka záruční doby
- 15.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 36 měsíců a začíná dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.
- 15.3. Způsob uplatnění reklamace
- 15.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 15.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 15.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty
- 15.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 15.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 15.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 15.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 15.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů.
- 15.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 15.5.3. O odstranění reklamované vady sepiše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

16.1. Vlastnictví díla

- 16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku Objednatel. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

16.2. Nebezpečí škody na díle

- 16.2.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

17. POJIŠTĚNÍ DÍLA

17.1. Pojištění zhotovitele

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojištit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.

- 17.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 17.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 17.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 17.2.3.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18.1. Definice vyšší moci
 - 18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. ZMĚNA SMLOUVY

- 19.1. Forma změny smlouvy
 - 19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
 - 19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
 - 19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
 - 19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.
 - 19.2.3. Případné změny budou řešeny pouze v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
 - 20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
 - 20.1.2. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace z prostředků SFDI. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.
- 20.2. Způsob odstoupení od smlouvy
 - 20.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy

- odstoupje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí
- 20.3 Den účinnosti odstoupení
- 20.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 20.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
- 20.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor).
 - Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílní konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - Zhotovitel vyzve objednatel k „dílnímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílní přejímací řízení“.
 - Po dílním předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy

21. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti:

- řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, originál Smlouvy o dílo, včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,
- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám
- Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
- 22.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 22.3. Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy. Smlouva musí být tištěna barevně z důvodu plnění pravidel publicity a vizualizace log
- 22.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
- 22.5. Přílohou této smlouvy jsou:
- Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - Podrobný POV včetně časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění
 - Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností SUNCAD s.r.o., IČ: 26689707, náměstí Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13
 - Seznam všech subdodavatelů s přesnou specifikací prací, které budou prováděny subdodavatelsky

V Brandýse nad Labem
dne 1.7.-04.- 2015.....

Za Zhotovitele

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Borek 64 277 14 D
2665312 DIČ CZ240 112
Tel: 777 224 351
vozovna. AREÁL ZD, BRÁN

.....
Robért Dlouhý , Jnatel

v Králově Dvoře
dne 1.7.-04.- 2015.....

Za Objednate

.....
Petr Vyc... , starosta



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Chodník podél silnice II/605, Králův Dvůr - Levin Název objektu: Název části:	JKSO: EČO: Místo: Králův Dvůr IČ: DIČ:				
Objednatel: Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o. Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">26689707</td> <td style="width: 50%;">CZ 2668 9707</td> </tr> <tr> <td>24665312</td> <td>CZ24665312</td> </tr> </table>	26689707	CZ 2668 9707	24665312	CZ24665312
26689707	CZ 2668 9707				
24665312	CZ24665312				
Rozpočet číslo: Zpracoval: SUNCAD, s.r.o.	Dne: 22.12.2014				

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8 899 944,16	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	17 799,89	x
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	17 799,89	x
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		8 899 944,16	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)	35 599,78	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		44 499,72	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant: Datum a podpis:	Razítko: Razítko:	D Celkové náklady 23 Součet 7. 12. 19-22: 8 980 043,66 24 14 % 0,00 DPH: 0,00 25 21 % 8 980 043,66 DPH: 1 885 809,20 26 Cena s DPH (ř. 23-25): 10 865 852,86
Objednatel: Datum a podpis:	Razítko: Razítko:	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele: 0,00 28 Klouzavá doložka: 0,00 29 Zvýhodnění + -: 0,00
Zhotovitel: Datum a podpis: 16.3.2015	Razítko: STAVBY DLOUHÝ s.r.o. Borek 84, 277 14 Dřísy IČ: 24665312 DIČ: CZ24665312 Tel.: 77 330 357 PROVOZOVNA ARENÍ BRANĚNÍ BRANDÝS N.L.	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice III/605, Králův Dvůr - Levín

Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 287 01 Králův Dvůr
Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřiby
Datum: 18.3.2015

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3		DPH 21	Cena celkem 3		
SO 101a - Etapa III	Investice Města - není předmětem žádosti SFDI	694 965,35		145 942,72		840 908,07	realizace dle finančních
SO 101b - Etapa II	Investice Města - není předmětem žádosti SFDI	875 795,98		183 917,15		1 059 713,13	prožnost města 2015/2016
SO 101c - Etapa I	UZNATELNÉ - Předmět žádosti o podporu SFDI - oblast A	5 471 946,35		1 149 108,73		6 621 055,08	
SO 101c - Etapa I	NEUZNATELNÉ - Předmět žádosti o podporu SFDI - oblast A	189 069,86		39 704,67		228 774,53	předpoklad ucelené realizace
SO 301 - Etapa I	Odvodnění - NEUZNATELNÉ	1 668 166,64		350 314,99		2 018 481,63	2015
Ostatní (viz krycí list)	VRN + NUS	80 089,50		16 820,89		96 920,39	
	Celkem	8 980 043,66		1 885 809,17		10 865 852,83	

× × × ×

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/605, Králův Dvůr - Levín
 Objekt: SO 101c - Etapa 1 - UZNATELNÉ - Předmět žádosti o podporu SFDI - oblast A
 Část: Úsek 3 - dl. 816,1 m - stan. 0,000 00 km - 0,816 10 km
 JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr, náměstí Míru 130, 267 01 Králův Dvůr
 Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 64, 277 14 Dřívý
 Datum: 16.3.2015

P.Č.	Uznanost [A/N]	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		3	4	5	6	7	8	9
HSV								
Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
1	A	231	R066 055	Odstavení těla propustku z betonu prostého z trub DN 300 - 500	kus	38,000	220,00	8 380,00
2	A	001	960008111	Bourání inženýrského propustku do DN 300, vč. odvozu a uložení	m	182,000	118,00	22 658,00
3	A	221	113108121	Rozebrání dízeň komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dízeň	m2	31,500	55,00	1 732,50
4	A	221	113106512	Rozebrání dízeň vozovek pl. přes 200 m2 z velkých kostek do lože ze žlvyce	m2	16,000	65,00	1 040,00
5	A	002	113152112	Odstavení podkladů zpevněných ploch z kamenná drčeného	m3	261,830	64,00	16 757,09
6	A			Odstavení krytu z betonu prostého tl. do 30 cm včetně obrubníků	m2	95,375	255,00	24 320,63
7	A	221	113164353	Frézování živého krytu tl. 70 mm pruh š 2 m pl. do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	729,880	95,00	69 339,55
8	A	221	113164384	Frézování živého krytu tl. 150 mm pruh š 2 m pl. do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	728,880	125,00	91 236,25
9	A	221	113201112	Výrhmání obrub silničních stojících včetně lože a opěry z betonu prostého	m	237,000	55,00	13 035,00
10	A	001	114203103	Rozebrání dízeň z lomového kamene nebo betonových tvárnice do cementové malty	m3	2,100	150,00	315,00
11	A	001	119001423	Dobasně zajištění kabelů a kabelových ltrálí z více než 6 volně ložených kabelů	m	73,000	95,00	6 935,00
12	A	001	121101103	Sejmuti omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	258,000	45,00	11 510,00
13	A	001	121112111	Sejmuti omíčky tl. vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 60 m	m3	25,800	264,00	6 811,20
14	A	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	883,750	153,00	135 213,75
15	A	001	122202208	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	441,875	25,00	11 046,88
16	A			Odkopávky a prokopávky nezapažené - příplatek za zřízení vykopaček v blízkosti podzemního vedení	m3	36,500	155,00	5 657,50
17	A	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	263,876	175,00	46 178,13
18	A	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopač/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 431,425	185,00	264 813,63
19	A	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopač/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 314,250	15,00	214 713,75
20	A	001	171102105	Uložení sypání z hornin součástí do násypů zhuštěných do 103 % PS dle dle	m3	159,250	95,00	15 128,75
21	A	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	2 719,708	160,00	435 153,20
22	A	001	174102101	Zásyp jam, šacht a rýh do 30 m3 sypáním se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	1,750	182,00	318,50
23	A	001	R 122 001	Odstavení stávajících ušlechťovacích vpustí, vč. odvozu a uložení	kus	2,000	2 370,00	4 740,00
24	A	001	175101101	Obvyklý potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	16,800	390,00	6 552,00

25	A	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypatinou uloženo do 3 m od krajní výkopu za prohození sypatinou	m3	16,800	140,00	2 352,00	
26	NEUZ.	231	180402111	Založení parkového trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 214,000	24,00	20 136,00	X
27	NEUZ.	MAT	005724100	ovivo směs travní parkové rekreační	kg	60,700	130,00	7 891,00	
28	A	001	181102302	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím	m2	2 607,165	15,00	39 107,48	
29	NEUZ.	001	181301103	Rozproštění omítky tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 214,000	35,00	42 490,00	X
30	A	001	R 122 020	Dovoz omítky z meziděpohle včetně naložení	m3	54,630	155,00	8 467,65	
31	A	001	R 122 021	Nákup omítky včetně dopravy na místo	m3	127,470	400,00	50 988,00	
			3	Světla a kompletní konstrukce				63 014,20	
32	A	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	31,000	605,00	18 755,00	
33	A	MAT	582284150	PALISÁDA (standard BEST MASIV) betonova přírodní 12X18X60 cm	kus	214,000	165,00	35 310,00	
34	A	211	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrku do se ztuhnutím frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	6,600	637,00	4 204,20	
35	A	211	348995211	Chráněcí kabelů z trub HDPE v římsě DN 80	m	73,000	65,00	4 745,00	
			5	Komunikace				1 894 477,50	
38	A	221	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 350 mm plochy do 1000 m2	m2	2 607,165	60,00	156 420,90	
37	A	MAT	565910640	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 70	t	39,107	950,00	37 152,10	
38	A	221	564651111	Podklad ze štěrku do SD tl 150 mm	m2	1 663,360	135,00	224 553,60	
39	A	221	564871111	Podklad ze štěrku do SD tl 250 mm - pozni. pro SFDI - uzatelená část vjezdů	m2	224,825	175,00	39 344,38	
40	NEUZ.	221	564871111	Podklad ze štěrku do SD tl 250 mm - pozni. pro SFDI - NEUZatelená část vjezdů	m2	176,835	175,00	30 771,13	X
41	A	221	507122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 130 mm	m2	489,065	245,00	119 828,28	
42	A	221	571908111	Kryt vymývaným dekoracím kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	47,000	250,00	11 750,00	
43	A	221	573111111	Posítk živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	425,300	12,00	5 103,80	
44	A	221	573231111	Posítk živičný spojovací ze směsí emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	850,600	11,00	9 356,60	
45	A	221	577134131	Asfaltový beton vrstva oboustrá ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	425,300	346,00	147 153,80	
46	A	221	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	425,300	514,00	218 904,20	
47	A	221	566211113	Kladiení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 446,400	205,00	296 512,00	
48	A	MAT	582452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevna	m2	1 663,360	230,00	382 572,80	
49	A	221	566211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladiení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	72,500	50,00	3 625,00	
50	A	221	566212222	Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 - pozni. pro SFDI - uzatelená část vjezdů	m2	189,500	222,00	42 069,00	
51	A	MAT	582452870b	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevna - pozni. pro SFDI - uzatelená část vjezdů	m2	83,375	619,00	51 609,13	
52	A	MAT	592452870b	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná (výzvy) - pozni. pro SFDI - uzatelená část vjezdů	m2	134,550	255,00	34 310,25	
53	NEUZ.	221	566212222	Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 - pozni. pro SFDI - NEUZatelená část vjezdů	m2	152,800	222,00	33 943,80	X
54	NEUZ.	MAT	582452870b	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná (výzvy) - pozni. pro SFDI - NEUZatelená část vjezdů	m2	175,835	255,00	44 837,93	X
55	A	221	R 592 001	Umělá vodící linie, drážky, kompletní dodání a osazení	m2	6,000	825,00	4 950,00	
			9	Elektroinstalace - nasvětlení přechodu pro chodce				43 647,50	
56	A			Výkop základu, kotvení a montáž nového sloupu VO - dle PD, kompletní dodání provedení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
57	A			Stožár pozinkovaný v 6m - specifikace vz. PD, kompletní dodání a osazení	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	D+M = 9 200

58	A		8	Svlitidla dle specifikace PD - vč. zdroje a zapojení	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	
59	A			Kabeľové propojení - CYKY-J 4x10 - kompletní provedení	m	16,500	465,00	7 672,50	
60	A			Provedení řízeného protlaků - vedení pod komunikací, vč. startovací a koncové zemní šachty, kompletní provedení	m	12,500	1 950,00	24 375,00	
61	A	271	871315221	Trubní vedení	m	44,000	323,00	202 707,00	
62	A	271	885941311	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťka lídry SN8 DN150	m	16,000	1 095,00	14 212,00 D+M = 1,40*18,5 = 323	
63	A	MAT	R 885 005	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	13,000	8 250,00	16 425,00	
64	A	MAT	R 885 005	kanalizační vpustí ZB prefabrikovaná STANDARTNI, DN 450, karový koš, litinová míř 500x500 pro zařízení D400	kus	2,000	12 254,00	107 250,00	
65	A	271		kanalizační chodníkova vpustí ZB prefabrikovaná s bočním vtokem, DN 450, kalový koš, litinová míř 600x500 pro zařízení D400	kus	14,000	385,00	24 508,00	
66	A	MAT	R 885 011	Zřízení liniového odvodňovacího žlabu do betonového lože	m	14,000	1 973,00	5 390,00 mš být 17 br	
67	A	PK	R 001 712	odvodňovací žlab - dle PD - sítěřinový žab 22x28cm	m	2,000	1 250,00	27 622,00	
68	A	PK	R 885 050	Zřízení odbočky DN180 má slevajícím potrubí navrtávkou, napojovací sada	kus	1,000	4 800,00	2 500,00	
			NEZ	Čistění potrubí profukováním nebo propíchlaváním	kpl			4 800,00	
			M	Nezafazněné				1 172 348,53	
			S	Práce a dodávky M				1 172 348,53	
69	A	221	911121111	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	2,000	400,00	800,00	
70	A	MAT	553015340	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	2,000	2 000,00	4 000,00	
71	A	221	911381123#	záhradní systém pozinkovaný s vyplně z svazích ocelových tyčí ZSNH4H2 - sestava 4 m	m	13,500	4 250,00	57 375,00	
72	A	221	914611112	D+M Slitňiční svodící betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m, komp., montáž vč. kotvení a vyrovnání podkladu	m	5,000	1 050,00	5 260,00	
73	A	MAT	404442610	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,6 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	2 535,00	12 675,00	
74	A	MAT	404452350	značka svistá reflexní AL-NK, rozměr a typ dle PD	kus	5,000	650,00	3 250,00	
75	A	221	915231112	sloupek A1 60 - 350	m2	38,000	328,00	12 464,00	
76	A	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým písltem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m	73,100	47,00	3 435,70	
77	A	221	916131213	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým písltem dělicí čáry souvislé šifky 125 mm	m	855,200	265,00	228 628,00	
78	A	MAT	562174650	Osazení silničního obrubníku betonové stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	984,000	100,00	98 400,00	
79	A	221	916231213	obrubník betonový silniční Standard 10,2x15x25 cm	kus	1 043,000	235,00	245 105,00	
80	A	MAT	592174110	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 200,000	60,00	72 000,00	
81	A	221	910112114	obrubník betonový chodníkový 100x5x250 cm	kus	875,000	76,00	66 500,00	
82	A	321	931627111	Rázání dilatačních spár s 4 mm hl do 100 mm přičných nebo podélných v živičném krytu	m	875,000	85,00	74 375,00	
83	A	231	R019	Úprava dilatační spáry izolací zálivkou asfaltem	kg	496,500	102,00	50 949,00	
84	A	221	R020	Štěrpkopiskové lože pro drenážní potrubí tl. 150mm, kompletní dodání a provedení	m2	989,000	55,00	54 945,00	
85	A	231	R021	Drenážní potrubí DN100, kompletní dodání a uložení	m	2 297,700	29,00	56 633,30	
86	A	211	R021b	Separční geotextilia, dodání a uložení	m2	174,825	837,00	111 363,53	
87	A	013	R022	Zásyp drenážní rýhy - ŠD fr. 8/32; komakietni D+M vč. dopravy	m3	31,000	75,00	2 325,00	
88	A	711	711161382	Izolace objektů proti vlhkosti (budovy a podezdívky ploš): fólie hydroizolační napovně šíř 0,5m PE; kompletní dodávka a položení	m	31,000	125,00	3 875,00	
			NEZ	Izolace prot zemní vlhkosti fólemi napovými ukončané homi provětrávací lištou	m			690 725,04	

HSV	Práce a dodávky HSV						
89	A 002 997002511	Zemní práce					690 725,04
90	A 002	Vodorovné přemístění sudi a vybouraných hmot bez naložení aie se siožením a urovněním do 1 km	t	910,129	89,00		621 725,04
91	A 002	Nekládání sudi na dopravní prostředky	t	910,129	35,00		62 786,91
92	A 013 997013511	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sudi po suchu	t	17 292,452	6,50		31 854,52
93	A 221 997221815	Odvoz sudi a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se siožením	t	910,129	90,00		112 400,94
94	A 221 997221845	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,895	400,00		81 911,62
95	A 221 997221855	Poplatek za uložení povrchů na skládce (skládkovné)	t	363,758	360,00		19 558,00
96	A PK R 001 703	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	497,476	180,00		130 952,88
97	A 721 721290113	Rekifikace výšková a výměna stávajícího poklopu kanalizační šachty, kompletní provedení, vč. dodání nového kónusu a poddepu - kompletní D+M	kus	6 000	15 722,00		79 596,17
98	A PK R024	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	40,000	88,00		94 332,00 kpl nová RS
99	A 711	Zatěžovací zkoušky dle ČSN 72 10 06 - "Kontrola zhuňání zemín" , 2 statická zkoušky	kpl	2,000	2 800,00		2 720,00
		Ostatní kontrukce a práce					5 600,00
		Zpracování DIO a osazení a pronájem dočasného dopravního značení - dle samostatného listu výkaz výměr, včetně zajištění DIR odsouhlaseného Policií ČR, SUS a silničním správním úřadem * spojená náklady POV	sada	1,000	59 000,00		69 000,00
		Galtem					3.561.016,21

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/605, Králův Dvůr - Levín
 Objekt: Dočasné dopravní opatření - DIO; náklady POV
 Část: Úsek 3 - dl. 816,1 m - stan. 0.000 00 km - 0.816 10 km
 JKSO:

Objednatel: Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
 Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy
 Datum: 16.3.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena		Cena celkem
					jednotková	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1		osazení dopravní značky IP10a, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	4,0	70,00		280,00
2		osazení dopravní značky A15, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	6,0	70,00		420,00
3		osazení dopravní značky B24a, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	2,0	70,00		140,00
4		osazení dopravní značky B24b, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	2,0	70,00		140,00
5		osazení dopravní značky B1, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	2,0	70,00		140,00
6		osazení dopravní značky E13, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	8,0	70,00		560,00
7		osazení dopravní značky A6b, dočasné - pronájem na 240 dní	kus	2,0	75,00		150,00
8		osazení přechodného označkového L4B, dočasné - pronájem na 240 dní	kus	1,0	70,00		70,00
9		zábrana Z2, dočasné - pronájem na 240 dní	kus	5,0	150,00		750,00
10		směrový sloupek Z4, dočasné - pronájem na 240 dní	kus	20,0	70,00		1 400,00
11		přelepění sláv. DZ / uvedení do původního stavu	kus	15,0	170,00		2 550,00
12		blíkač, dočasné - pronájem na 240 dní	kus	10,0	950,00		9 500,00
13		baterie do blíkače, dočasné - pronájem na 240 dní	kus	10,0	740,00		7 400,00
14		kontrolní osazených dopravních značek	den	120,0	190,00		22 800,00
15		vyměna a kontrola baterie do blíkače	den	120,0	85,00		10 200,00
16		podstavec, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	45,0	35,00		1 575,00
17		jakli+přislušenství na uchycení, dočasné - pronájem na 120 dní	kus	45,0	35,00		1 575,00
18		odstranění přechodného DZ po ukončené výstavbě	kus	45,0	130,00		5 850,00
19		zařízení staveniště (wc, buňky), vč. dopravy a osazení + 4x přesun v rámci etap	sada	1,0	3 500,00		3 500,00
		Celkem					69 000,00

Smlouva o dílo - dodatek č.1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Město Králův Dvůr

se sídlem: MěÚ Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna, PSČ 267 01

zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vychodil – starosta města

IČO: 005 09 701

DIČ: CZ00509701

bankovní spoje

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy

zastoupený: Robertem Dlouhým, jednatelem

IČO: 24665312

DIČ: CZ24665312

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C vložka 164514

Bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Robert Dlouhý

Tento dodatek č. 1 upravuje čl. 4. Termíny plnění smlouvy o dílo ze dne 17.4.2015 stavby:

„Chodník podél silnice II/605, Králův Dvůr - Levín“

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po protokolárním předání Staveniště a na výzvu objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavební prací je dubem 2016.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 153 dní od zahájení.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Tento dodatek č. 1 je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

22.3. Tento dodatek č.1 se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy. Tento dodatek musí být lištěn barevně z důvodu plnění pravidel publicity a vizualizace log.

22.4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brandýse nad Labem
dne 10.8.2015

v Králově Dvůře
dne 10.8.2015

Za Zhotovitele

Za Objednatel

Robert Šuhý, jedn.

① VBY DLČ o.
ul. rek 84, 277
IČ: 24665312, DIČ: C 312
Tel.: 777 224 331
Provozovna: AREÁL ZD, BRANDÝS N.L.

