

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Zastoupená: Ing. Libor Tačner, ředitel

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] technický náměstek

za technické plnění odpovídá: [redacted] vedoucí správního úseku provozu Ústí n.L.

a

Město Duchcov

Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov

Zastoupené: Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta

IČ: 00266299

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01

Zastoupená: **Ing. Jiřím Bendou**, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

IČ: 10442481

za věcné plnění smlouvy odpovídá:

[redacted] - výrobní ředitel, t [redacted]

[redacted]

[redacted] ředitel ZDS, [redacted]

[redacted]

[redacted] - stavbyvedoucí, [redacted]

[redacted]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

oba společně (dále také „**smluvní strany**“), jednotlivě pak jako („**smluvní strana**“).

II. Předmět dodatku č. 1

Na základě požadavku objednatele došlo ke změně rozsahu díla, která zohledňuje změny oproti projektové dokumentaci a dále požadavky správce vodovodního řádu. Dále nedošlo k realizaci slaboproudých rozvodů, které byly vyjmuty z předmětu díla.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s bodem II. 7. čl. II. a bodem XIV. 1. čl. XIV. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 3. 2017 provést následující změny ve smlouvě o dílo s názvem „**Okružní křižovatka Duchcov ul. Teplická, ul. Osecká (II/254xII/258)**“:

- 1) *Doplňuje se následující text do bodu. II. 1. Článku II. Předmět plnění:*

Předmět plnění se z důvodu změn rozsahu díla rozšiřuje o více a méně práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- 2) *Z důvodu změny rozsahu Předmětu plnění se mění bod III. 1. článku III. Cena díla následovně:*

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle SOD bez DPH:	12.930.600,- Kč
Cena D1 bez DPH:	-762.095,59 Kč
<u>Cena celkem bez DPH:</u>	<u>12.168.504,41 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	2.555.385,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.723.890,34 Kč

V souladu se závěrem zadávacího řízení je celková nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

- 3) *S ohledem na změnu rozsahu díla a přerušování provádění prací na díle z důvodu vynucených přeložek sdělovacích kabelů, neplánovaného zdržení na přeložce plynovodu a nevyhovujících výsledků vody v přepojovaném vodovodu se mění bod IV. 3. v Článku IV. Termíny plnění následovně*

IV. 3. Dokončení, předání a převzetí díla: do 31.1.2018.

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

III. 2. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 a zhotovitel obdrží 2.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 k SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k SoD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací.

V Dubí, dne

V Lounech, dne

.....
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....
Ing. Jiří Benda, jednatel

.....
Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta

.....
Ing. Jan Egermayer, jednatel