

## SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“,**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc  
**IČ:** 606 09 460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě pověření  
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 2955812 / 0800

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B  
10727, dne 14. 11. 1991

**Se sídlem:** Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**IČ:** 42767377

**DIČ:** CZ42767377

**Zastoupený:** Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Robert Lenčucha, vedoucí projektant  
telefon: 595 132 004  
e-mail: r.lencucha@dpova.cz

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 1. 2018 podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsání dne 14. 12. 2017 pod č.j. KÚOK/116454/2017/OKŘ/7005.
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
  - a) výzva objednatele č. KÚOK/116454/2017/OKŘ/7005 ze dne 30. 11. 2017;
  - b) projektová dokumentace ve stupni DSP, která řeší přeložku silnice II/366 v úseku od stávající křižovatky silnice II/366 se silnicí II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká, která byla zpracovaná společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, v 06/2017, a to včetně dokladové části z 10/2017.

## III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování **projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na realizaci navržené stavby:

**„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“**  
(dále jen dílo)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ“).

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DPS a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a dále a za výkon činností ZŘ dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy je úsek silnice II/366 v úseku od stávající křižovatky silnice II/366 se silnicí II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká.
4. DPS bude řešit přeložku silnice II/366 mimo centrum města Prostějov.

V současnosti je veškerá doprava ve směru od Kostelce na Hané k dálnici D46 ve směru do Brna nebo Olomouce vedena přes centrum města Prostějova. Realizací přeložky silnice II/366 dojde k odklonění tranzitní dopravy z centra města. Přeložka silnice bude tvořit vnější městský okruh, který zajistí propojení rychlostní komunikace R46 se silnicí II/449 a II/366 ve směru na Kostelec na Hané.

Začátek přeložky je v blízkosti stávající křižovatky silnice II/366 se silnicí II/449. Stávající styková křižovatka bude nahrazena okružní třiramennou křižovatkou, která umožní propojení stávající silnice II/366 od Kostelce na Hané a od města Prostějov s přeložkou silnice II/366. V budoucnu zde bude možné dodatečně napojit čtvrté rameno z plánovaného jihozápadního obchvatu města Prostějov. Trasa přeložky silnice II/366 překonává mimoúrovňově stávající silnice II/366, následně trať ČD číslo 271 Prostějov – Kostelec na Hané, pokračuje východním směrem, kde se napojuje na stávající komunikaci na ul. Za Olomouckou, která se napojuje na stávající okružní křižovatku na ul. Olomoucká.

Napojení silnice II/449 je řešena její přeložkou a realizací nové stykové křižovatky přeložky silnice II/366 s přeložkou silnice II/449.

Součástí stavby je i přemostění stávající cyklostezky z Prostějova do Smržic, demolice rodinného domu, zrušení stávajícího železničního přejezdu, přeložky souvisejícího oplocení a přeložky dotčených inženýrských sítí.

Pro etapizaci výstavby byla stavba rozdělena do osmi etap výstavby a během výstavby bude nutno vyznačit 3 objízdné trasy.

**DPS bude objektově a rozpočtově členěna na investice Olomouckého kraje a případně dotčená města či obce, v návaznosti na jejich požadavky.**

DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice (dále jen „stavba“). Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, kdy zhotovitel bude poskytovat objednateli informace, vypracovávat odborná stanoviska a vypracovávat odpovědi na dotazy uchazečů o dodatečné informace.

Rozpracovanou dokumentaci (vč. soupisu prací a rozpočtu) musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. Konzultace se bude konat v místě a čase dle potřeb objednatele. Při odevzdání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel potvrzení od uživatele, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí. Uživatelem (provozovatelem) se rozumí Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČ: 70960399.

**SO 401 až 407 nebudou předmětem DPS, jelikož tyto objekty budou řešeny samostatně správci jednotlivých sítí.**

5. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

***A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování DPS***

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

**V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).**

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům Olomouckého kraje za objíždky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy KÚOK. **Nebudou součástí soupisu prací pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby.**

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu \*.dwg a druhé ve formátu \*.jpg nebo \*.pdf; formát textů: \*.doc; formát soupisů prací: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v \*.jpg nebo \*.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v \*.jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a obě digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV.

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinné vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně výkazu výměr. Další písemná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Podrobný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě OTSKP – SPK v aktuálním vydání schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Soupis prací musí být v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GŘ-D-22 k § 26-33 tohoto zákona.

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. v platném znění, o pozemních komunikacích rozčleněn pro platbu dvou nebo více investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými obcemi či městy (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně veškeré další související investice města či obce). V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných tras apod.).

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden v následujícím členění:

- Rekapitulace celkové stavby
  - Rekapitulace objektů stavby
- Krycí list soupisu příslušného objektu stavby
  - Rekapitulace členění soupisu prací
    - Soupis prací včetně výkazu výměr.

Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Další samostatný soupis prací (rekapitulace celkových investičních nákladů stavby) bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a koordinátora BOZP. Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady smluvním dopravcům Olomouckého kraje za objížďky veřejné dopravy.

**B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (výkon činností ZŘ)**

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;
- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail);
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. oddíl B smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

#### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín předání DPS vč. digitálních vyhotoveních na CD je nejpozději **do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DPS objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DPS písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn sepsat předávací protokol a vystavit fakturu.**
5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

## V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 1. 2018 a činí:

### 1.1. cena za dílo

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| cena za dílo bez DPH | 1 670 200 Kč |
| DPH 21 %             | 350 742 Kč   |
| cena za dílo vč. DPH | 2 020 942 Kč |

(cena celkem vč. DPH slovy: dva miliony dvacet tisíc devět set čtyřicet dva korun českých)

### 1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| cena za výkon činností ZŘ bez DPH    | 700 Kč/hod. |
| DPH 21 %                             | 147 Kč/hod. |
| cena za výkon činností ZŘ včetně DPH | 847 Kč/hod. |

(cena celkem vč. DPH slovy: osm set čtyřicet sedm korun českých za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu činností ZŘ uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon činností ZŘ tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem těchto činností. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ

bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.

5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

- a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby ..... 700 Kč/hod
- b) náročné a koncepční práce projektanta..... 650 Kč/hod
- c) pomocné práce..... 300 Kč/hod

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) faktura za DPS ve výši **2 020 942 Kč** včetně DPH (1 670 200 Kč bez DPH);  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DPS vč. digitálních vyhotovení na CD objednatelem;
- b) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 847 Kč/hod vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ. **Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.**

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

K faktuře za DPS bude přílohou doložen protokol o převzetí všech vyhotovení DPS objednatelem vč. digitálních vyhotovení na CD.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni

splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## **VII.**

### **SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE**

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešení s objednatelem a svolat při řešení DPS nejméně dva výrobní výbory i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli svolání výrobního výboru nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem do DPS zpracovat.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

## **VIII.**

### **ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8068842610 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na částku 55 milionů Zhotovitel je povinen být



v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na DPS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s vydáním kolaudačního souhlasu a počíná běžet ode dne předání DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 4. písm. B. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za plnění dle čl. V. odst. 1.1. této smlouvy. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,- Kč**.
6. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1 až 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy se nedotýkají práva objednatele domáhat se v plném rozsahu náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a

účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.

## **X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) požádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 5. této smlouvy.

## **XI. UŽITÍ DÍLA**

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

## XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohy:  
Příloha č.1: „Kalkulace ceny ze dne 2. 1. 2018“
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 8. 1. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

V Ostravě dne: 16 -01- 2018

Za Objednatele: 22 -01- 2018

Za Zhotovitele:



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána



**Ing. Martin Vilč**  
předseda představenstva

## KALKULACE CENY

název akce:

Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

stupeň:

Činnost související se ZŘ

investor:

Olomoucký kraj

zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.


datum:

02.01.2018

vypracoval:

Ing. Róbert Lenčucha

| Činnost související se ZŘ | Předpokládaný počet hodin | Hodinová sazba bez DPH | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------|------------|
|                           | 10                        | 700                    | 7 000        | 1 470   | 8 470      |



# KALKULACE CENY

název akce: Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice  
 stupeň: PDPS  
 investor: Olomoucký kraj  
 zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.  
 datum: 2.1.2018  
 vypracoval: Ing. Róbert Lenčucha, Ing. Petr Pchálek, Ing. Petr Juchelka

| označ.   | Popis                                                          | počet<br>hodin | hodin.sazba<br>Kč/hod | cena<br>celkem      |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>A0 Průvodní zpráva</b>                                      | 8              | 700                   | 5 600 Kč            |
|          | A1 Přehledná situace                                           | 8              | 700                   | 5 600 Kč            |
|          | A2 Koordinační situace stavby                                  | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | A3 Koordinační situace v katastrální mapě                      | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | A4 Geodetická dokumentace                                      | 80             | 700                   | 56 000 Kč           |
|          | A5 Bilance zemních prací                                       | 4              | 700                   | 2 800 Kč            |
|          | A6 Zásady organizace výstavby                                  | 40             | 700                   | 28 000 Kč           |
| <b>B</b> | <b>Stavební část</b>                                           |                |                       |                     |
|          | 001 PRIPRAVA UZEMÍ                                             | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | 002 DEMOLICE                                                   | 20             | 700                   | 14 000 Kč           |
|          | 003 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STUDNY                                | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | 101 PŘELOŽKA II/366 DO STANICENÍ 0.202 27                      | 60             | 700                   | 42 000 Kč           |
|          | 102 PŘELOŽKA II/366 OD STANICENÍ 0.250 27                      | 120            | 700                   | 84 000 Kč           |
|          | 103 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA                                         | 50             | 700                   | 35 000 Kč           |
|          | 104 OSA II/366 KOSTELEČ                                        | 60             | 700                   | 42 000 Kč           |
|          | 105 OSA PROSTĚJOV                                              | 60             | 700                   | 42 000 Kč           |
|          | 106 SILNICE II/449                                             | 80             | 700                   | 56 000 Kč           |
|          | 107 OSA CYKLISTICKÁ STEZKA                                     | 50             | 700                   | 35 000 Kč           |
|          | 110 ZPEVNĚNÉ PLOCHY                                            | 60             | 700                   | 42 000 Kč           |
|          | 201 MŮST NA SILNICI II/366 PŘES TRAT ČD                        | 466            | 700                   | 326 200 Kč          |
|          | 202 CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI II/366                      | 302            | 700                   | 211 400 Kč          |
|          | 301 PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA             | 150            | 700                   | 105 000 Kč          |
|          | 302 PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU – CYKLISTICKÁ STEZKA             | 42             | 700                   | 29 400 Kč           |
|          | 303 KANALIZAČNÍ ŘÁD ULICE ZA OLOMOUCKOU                        | 60             | 700                   | 42 000 Kč           |
|          | 401 PŘELOŽKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ II/449                            | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 402 PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ CYKLISTICKÁ STEZKA                 | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 403 PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ                                    | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 404 PŘELOŽKA MTS – optický kabel                               | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 405 PŘELOŽKA MTS – metalický kabel                             | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 406 PŘELOŽKA MTS – CYKLISTICKÁ STEZKA                          | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 407 PŘELOŽKA MTS – NADZEMNÍ VEDENÍ                             | 0              | 700                   | - Kč                |
|          | 408 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY                       | 40             | 700                   | 28 000 Kč           |
|          | 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE ZA OLOMOUCKOU                      | 64             | 700                   | 44 800 Kč           |
|          | 409.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY                         | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | 651 ODSTRANĚNÍ ŽEL. PŘEJEZDU TRAT 271 – SILNICE 449            | 50             | 700                   | 35 000 Kč           |
|          | 651.1 ZRUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                         | 80             | 700                   | 56 000 Kč           |
|          | 701 PŘELOŽKY OPLOCENÍ                                          | 24             | 700                   | 16 800 Kč           |
|          | 801 REKULTIVACE II/366                                         | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | 802 REKULTIVACE II/449                                         | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | 803 VEGETAČNÍ ÚPRAVY – SADOVÉ ÚPRAVY                           | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
| <b>D</b> | <b>Dokladová část</b>                                          |                |                       |                     |
|          | jednání, koordinace                                            | 80             | 700                   | 56 000 Kč           |
| <b>E</b> | <b>Dokumentace k PDPS</b>                                      |                |                       |                     |
|          | 01 Inventarizace kácené zeleně - tisk bez aktualizace v terénu | 24             | 700                   | 16 800 Kč           |
|          | 02 ZTKP                                                        | 40             | 700                   | 28 000 Kč           |
|          | 03 Plán BOZP                                                   | 40             | 700                   | 28 000 Kč           |
| <b>F</b> | <b>Soupis prací</b>                                            |                |                       |                     |
|          | Soupis prací oceněný                                           | 80             | 700                   | 56 000 Kč           |
|          | Soupis prací neoceněný                                         | 16             | 700                   | 11 200 Kč           |
|          | PDPS bez DPH                                                   |                |                       | 1 670 200 Kč        |
|          | DPH 21%                                                        |                |                       | 350 742 Kč          |
|          | <b>Cena celkem včetně DPH</b>                                  |                |                       | <b>2 020 942 Kč</b> |

## Poznámky

Termín na vypracování PDPS 5 měsíců od uzavření smlouvy

