

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: KB Teplice, č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: V/6026/2017/UL

a

ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČ: 25480065, DIČ: CZ25480065

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 109504

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Děčín, č. účtu [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Martin Černý, jednatel společnosti

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] vedoucí výroby

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku prováděcí smlouvy plnění veřejné zakázky s názvem „**Kamenná zídka podél silnice II/248 v obci Petrovice**“ je změna termínu provedení díla.
- 1.2 Důvodem změny termínu provedení Díla je pozdější předání staveniště Zhotoviteli ze strany Objednatele.

2. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1 Zhotovitel provede Dílo a předá Objednateli v následujících termínech:
31.12.2017

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Dubí dne

V Děčíně dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Martin Černý
jednatel společnosti