

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-354/17-D1  
Číslo zakázky (stavby): 10100917  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 35/2017

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČ: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
- Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED].CZ
- Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]
- Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
- Dále jen **objednatel** na straně jedné
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876  
IČ: 28177851  
DIČ: CZ28177851  
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti
- Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
- Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]
- Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]
- Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení. Důvodem je vyšší technická náročnost a vliv klimatických podmínek.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 5. 2018**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-354/17 (**Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 11. 2017 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-354/17 (**Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 11. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-354/17 (**Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 11. 2017.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne *18.1.2018*

V Mělníku dne *18.1.2018*

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**

