



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


2016/02/210/He/D5







030217D0291

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/210/He, uzavřené dne 12.01.2017

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
osoba oprávněna jednat: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
Identifikační číslo: 00297313

2. **ZHOTOVITEL:** EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Oprávněný zástupce: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
ve věcech stavby: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
identifikační číslo: 452 74 924
DIČ: CZ45274924



II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Tyto méněpráce přinesly snížení ceny díla o 21.504,72 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/210/He na stavbu „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ v Třinci – středová komunikace včetně parkoviště a VO“ (dále jen „smlouva“) ze dne 12.01.2017.

1. Článek VII. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo dle čl. III. Této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ v Třinci – středová komunikace včetně parkoviště a VO“ a činí:

9.489.159,23 Kč bez DPH

1.992.723,44 Kč DPH

11.481.882,67 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3868 ze dne 20.12.2017.

V Třinci dne - 3. 01. 2018

V Ostravě dne ...- 9.-01- 2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Jan Klimša
dle plné moci ředitel závodu Ostrava

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s.		
Investor:	Město Třinec	Datum:	
Název akce:	Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace vč. parkoviště a VO		
<i>Předmět změny:</i>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: Byly provedeny odpočty neprováděných montáží odpadových kontejnerů, tato chyba vznikla špatným výpočtem v projektové dokumentaci.</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:	-21 504,72 Kč	Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-21 504,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	9 510 663,95 Kč	Nová cena bez DPH:	9 489 159,23 Kč
<i>schválil (Dodavatel):</i>	Ing. Miroslav Plaskura	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i>	Daniel Heczko	<i>podpis:</i>	
<i>schválil (TDI):</i>	Martin Madeja	<i>podpis:</i>	


Stavba: Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace vč. parkoviště a VO
Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
Osazení jímek			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	-	21 504,72 Kč	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	-	21 504,72 Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	-	21 504,72 Kč	



Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO 106)		2 Komunikace a parkoviště 1. etapa				
Rozpočet (část objektu)		MP Osazení jímek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce						
57	3824131153	Osazení jímky z PP na obetonování objemu pro usazení do terénu	ks	-24,00	896,03	-21 504,72
1 Zemní práce						
Celkem za objekt						-21 504,72
						-21 504,72

