

DODATEK č. 05282-2017-4502-D-0039/94-01-004-S00409-04

ke smlouvě o dílo – provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – *Dílčí sanační ochranný zásah na řešení krajně naléhavého stavu v lokalitě U Trojice v blízkosti areálu společnosti PARAMO, a.s.* (dále jen „**Smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOtest, a.s.**

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupena: Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 05282-2011-452-S-0039/94-01-004-S00409 ze dne 7.

4. 2011 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Dílčí ochranný sanační zásah na řešení krajně naléhavého stavu na lokalitě „U Trojice“ v blízkosti areálu společnosti PARAMO, a.s., Změna závazku č. 2“ z listopadu 2017 vypracovaného zhotovitelem.

II.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel je

povinen Směrnicí dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.1.2018

V Brně dne 8.1.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Martin Teyschl
Předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jiří Čáp.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová