

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1010-2015-508101 ze dne 29. 9. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, odborný rada KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.: +420 725 002 568

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

zastoupený: jednatelem Ing. Janem Nedomou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: 74f75k9

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 26695103

DIČ: CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C,
vločka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy upravují termíny – Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, bod 3.2.2. z termínu 15. 2. 2018 na termín **15. 4. 2018**, termínu „Návrhové práce celkem“ z 30. 4. 2018 na termín **30. 6. 2018** a Hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků po zapsané DKM z termínu 30. 10. 2018 na termín **30. 9. 2019** na základě žádosti zhotovitele, z důvodu časové náročnosti zpracování návrhu způsobené složitým projednáváním návrhu s vlastníky a časového prodloužení způsobeného chybami v aplikaci PROLAND.
- 1.2. Změny se provádí v příloze č. 1 – Výkazu činností, takto:

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	220	132 000,-	31. 7. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 050	15 750,-	31. 7. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 050	5 250,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	62	350	21 700,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	350	33 250,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	600	200	120 000,-	15. 4. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					346 450,-	30. 6. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	600	320	192 000,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					192 000,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	380	152 000,-	30. 9. 2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					152 000,-	

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 1010-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Řisuty u Libčevsi“
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.