

DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú. Valtice – část 2“ (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík

sídlo:

Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxx

sídlo pobočky:

nám. T.G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Vladimírem Lesovským

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně technický ředitel

oba na základě plné moci

sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

sídlo oblasti Hodonín:

Brněnská 42, 695 01 Hodonín

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxz

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

Z důvodu změny technologie sanace podloží **Polní cesty Ke mlýnu v k.ú. Valtice – část 2** se smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla o 452 649,34 Kč bez DPH.

Článek III. Cena díla se mění následovně :

Celková cena díla:	17 320 642,58 Kč
DPH 21% :	3 637 334,94 Kč
Celková cena vč. DPH:	20 957 977,52 Kč

Změny jsou uvedeny v upraveném rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

ČI. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel, a dvě vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Upravený položkový rozpočet

V Brně dne: 22. 1. 2018

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)

.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně technický ředitel
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)