

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL :

se sídlem
zastoupený ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha**

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel
ČNB Praha
61383082
CZ61383082

dále jen objednatel – na straně jedné

2. ZHOTOVITEL :

se sídlem:
zastoupeným:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. ú.:

NEO BUILDER a.s.

Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha 10
Ing. Vasyem Nemeshem – statutárním ředitelem
05553750
CZ05553750
Česká spořitelna

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Vasyel Nemesh
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C97915

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (**dále jen „Dodatek“**) ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.12.2017 (**dále jen „Smlouva“**):

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (Příloha č.1 - Změnový list č. 1).

2. Z výše uvedených důvodů se v Článku V. Cena díla stávající text odstavce 2. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a činí:
- | | |
|------------------------------|--------------|
| Cena dle SOD | |
| bez DPH: | 245 928,- Kč |
| DPH (21 %): | 51 645,- Kč |
| Cena s DPH: | 297 573,- Kč |
| Cena dle Změnového listu č.1 | |

bez DPH	10 566,- Kč
DPH (21 %):	2 219,- Kč
Cena s DPH:	12 785,- Kč

Cena celkem	
bez DPH	256 494,- Kč
DPH (21 %):	53 864,- Kč
Cena s DPH:	310 358,- Kč

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve ^{dvoř}čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.

11 -01- 2018

V Praze dne



.....
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.




- 3 -01- 2018

V Praze dne

NEO BUILDER a.s.
Kutnohorská 309/84
190 00 Praha 10
Tel: 055 53 750



.....
Ing. Vasyi Nemesh – statutární ředitel

	Změnový list ke smlouvě o dílo z dne 18.12.20417	č. 1
Název stavby:	IL 2017 003 Stavební úpravy v objektu Pavilonu CH2 ÚVN - Oddělení RDG 1.NP a Oddělení nemocniční hygieny 1.PP II	
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6	
Zhotovitel:	NEU BUILDER a.s., Kutnohorská 309/84, Praha 10	
Zdůvodnění:	Požadavek na provedení příček SDK a osvětlení	
Předmět ZL:	V průběhu realizace díla bylo nezbytné provést, z důvodu řádného dokončení díla, dodatečné stavební práce. Jednalo se o zvětšení plochy dostavby SDK příčky převlékacích kabinek dle dodatečných potřeb uživatele a skutečného stavu. Požadavek objednatele na dodatečné osvětlovací tělesa do místností nad rámec SOD.	
Vliv na lhůtu výstavby:	-	
Přílohy:	Soupis provedených prací	
Ostatní ujednání:	-	
Rekapitulace ceny díla:	SoD (Kč)	245 928,- Kč
Změnové listy	ZL 1 (Kč)	10 566,- Kč
	- příčka SDK	
	- světelné zdroje	
Celková cena díla dle SoD a ZL bez DPH		256 494,- Kč
V Praze dne: 11 -01- 2018		
Za zhotovitele:	 NEO BUILDER a.s. Kutnohorská 309/84 109 00 Praha 10 IČO: 055 53 750	
Za objednatele:	 	



