

**DODATEK Č. 8 č. j.: KRPL-6209-51/ČJ-2015-1800VZ**  
**SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-6209-26/ČJ-2015-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

**STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.**

zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem

se sídlem: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – revitalizace areálu v ulici Pastýřská II. etapa  
objekt SO 05 rekonstrukce tělocvičny“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na dílo (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na uvedenou akci.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

**III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto**

text dle dodatku č. 7:

**Termín plnění:**

**od 1. 4. 2015 do 31.8. 2016**

z toho:

předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve v den zahájení plnění,  
nejpozději do 14.4.2015

**realizace prací:**

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků:  
 administrativní dokončení díla:

**od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015**

do 31. 7. 2015

do 30.9. 2016

*se nahrazuje textem dodatku č. 8***Termín plnění:****od 1. 4. 2015 do 31.10.2016**

z toho:

předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve v den zahájení plnění,  
 nejpozději do 14.4.2015

**realizace prací:****od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015**

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků:

do 31. 7. 2015

administrativní dokončení díla:

do 31.10. 2016

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1; 2; 3; 4; 5; 6 a 7 nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 30.9.2016

V Liberci dne: 30.9.2016

**objednatel:****zhotovitel:**

 **STAVO-UNION**<sup>1</sup>  
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.  
 466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23

plk. \_\_\_\_\_  
 náměstek ředitele pro ekonomiku

\_\_\_\_\_  
 Ing. Roman Weber  
 jednatel