

**DODATEK Č. 3**  
č.j.: KRPL-32264-52/ČJ-2015-1800VZ  
**SMLOUVA O DÍLO**  
č.j.: KRPL-32264-38/ČJ-2015-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: [REDAKCE]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Tel.: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku  
[REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Tel.: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
[REDAKCE]

a  
Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

dále jen "objednatel"

a

**B R E X, spol. s r. o.**

zastoupený: Jiří Pavlů, Josef Holba - jednatelé společnosti  
se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23  
IČ: IČ 40232549  
DIČ: DIČ CZ40232549  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: [REDAKCE]  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

dále jen "zhotovitel"

**II. Předmět dodatku:**

**„KŘP Lbk – REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA  
SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ“**

Smluvní strany se po přechozích neúspěšných jednáních o úpravách termínů plnění a ocenění změn předmětu smlouvy o dílo vzniklých během realizace díla dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým dochází k dodatečnému posunu termínu administrativního dokončení díla.

**III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto:**

*text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- ukončení stavebních prací: do 11.12.2015
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 23.12.2015
- termín administrativního dokončení díla: do 30.06.2016

Termín ukončení plnění: do 30.06.2016

*se nahrazuje textem:*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- ukončení stavebních prací: do 11.12.2015
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 23.12.2015
- termín administrativního dokončení díla: do 30.11.2016

Termín ukončení plnění: do 30.11.2016

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Tato dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 vyhotovení.

Tato dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví tohoto dodatku a zároveň je oprávněn tento dodatek takto sjednat a podepsat.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 30.09.2016

**objednatel:**



pl  
ne  
nomiku

V Liberci dne: 30.09.2016

**zhotovitel:**



U  
jednatel společnosti

