

2400 ✓



**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.**

číslo smlouvy Objednatele: 3/15/2400/10
číslo smlouvy Zhotovitele: DSP/SDI/25-3603/12/18/MT20

„V Hodkovičkách – SÚ, Praha 4, č. akce 13398“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
příspěvková organizace hlavního města Prahy
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197, DIČ: CZ63834197
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Milan Zach, TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 40614948, DIČ CZ40614948
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1011010276/5500
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva
Ing. Michael Procházka, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 744

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

**Smluvní strany se dohodly na změně v článku III. „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo.
Termín dokončení díla se upravuje takto:**

Termín dokončení: 30.9.2017

Akce je přerušena z důvodu koordinace prací s akcí rekonstrukce kanalizace (PVS), která bude realizována v prvním úseku opravy vozovky v místě od ul. V Mokřínách až VO 404668 a to v průběhu roku 2017.

**III.
Ostatní ujednání**

Všechna ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 3 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, stvrzenými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 3 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: - 9. 12. 2016


V Praze dne : 3. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace
Technická správa komunikací hl. m. Prahy



Ing. Tomáš Hajič
předseda představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.



Ing. Michael Procházka
člen představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.

